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Anotace 
Práce je zaměřena na srovnání dvou typů krytin – lehké a těţké – šikmé střechy. Jako 
zástupce jednotlivých typů jsem volila lehkou krytinu ocelové plechy Satjam a těţkou krytinu 
betonové tašky Bramac. Zpracovala jsem technologické předpisy provádění obou variant, 
následně rozpočty a harmonogramy provádění, z čehoţ jsem poté vyvodila závěr. Jako nosná 
konstrukce šikmé střechy je volen klasický krov. Součástí mé práce je také vybraná výkresová 
dokumentace důleţitých částí objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotation 
My work is focused on comparison of two kinds of roofing materials – the light and 
the heavy – of pitched roof. I have chosen the light steel plate Satjam and the heavy concrete 
covering Bramac as representatives of both kinds. I have compiled technological standards, 
then budgets and timetables of both alternatives. Classical roof is chosen as the supporting 
structure of the pitched roof. My work includes chosen drawing documentation of important 
parts of the object. 
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1. Seznam užitých zkratek a značení 
 
DPS – dokumentace provedení stavby 
DN – jmenovitý průměr vyústění [mm] 
ZS – zařízení staveniště 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
MVC – malta vápenocementová 
ŽB - železobeton 
TUV – teplá užitková voda 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
NN – nízké napětí 
VN – vysoké napětí 
DUR – dokumentace k územnímu řízení 
PD – projektová dokumentace 
JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální 
Bpv – Balt po vyrovnání 
SP – stavební povolení 
EPS – expandovaný polystyren 
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A. Průvodní zpráva [1] 
 
a) Identifikace stavby [1] 
 
Název stavby: Bytový dům 
 
Místo stavby: Katastrální území: Ostrava- Slezská Ostrava 
  Obec: Ostrava 
  Okres: Ostrava 
  Parcela č. 78/1, 78/2 
 
Jméno a adresa stavebníka:  Jaroslav Černý 
               Sloupnice 371 
    565 63 
 
Jméno a adresa zpracovatelů dokumentace: Vladimíra Černá 
       Vietnamská 1488 
       Ostrava 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích [1] 
 
Stavební parcela č. 78/1 a 78/2 v katastrálním území Ostrava, okr. Ostrava a je ve 
vlastnictví města Ostravy. Jedná se o parcelu nezastavěnou a nevyuţívanou. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu [1] 
 
 Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 
vrtaných sond. Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, plynovod a 
elektrické vedení NN z ulice Hladnovská. Napojení na místní komunikaci bude realizováno 
sjezdem z ulice Kranichova. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 
 
 Projektová dokumentace respektuje poţadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
 
 Materiály a jejich zpracování budou v souladu s poţadavky v rámci zákonů a norem 
EU. Jestliţe neexistuje ţádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 
poţadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 
výkresové dokumentaci.  
  Jiné normy mohou být dodrţovány pouze v případě, ţe zajišťují stejnou nebo vyšší 
kvalitu neţ uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí 
revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich pouţití písemně schválit. 
  Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami 
musí být zhotovitelem písemně popsány a předloţeny správci stavby přinejmenším 28 dnů 
před datem, kdy zhotovitel poţaduje souhlas správce stavby. 
  V případě, ţe správce stavby určí, ţe takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou 
nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyţadované normy.  
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 
stavebního zákona [1] 
 
Podmínky byly splněny 
 
 
g) Věcné a časové vazby [1] 
 
 Nejsou známy 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby [1] 
 
Dle určení vlastníka 
 
 
i) Statistické údaje [1] 
 
 Základní údaje stavby 
  Zastavěná plocha: 396m2   
  Parcela:  1661,18m
2
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [1] 
a) Zhodnocení staveniště [1] 
Navrhovaný objekt bytového domu se nachází na ulici Hladnovská na nevyuţívaných 
pozemcích.  
Pro zajištění vody a elektrické energie pro výstavbu budou vytvořeny staveništní přípojky 
napojené na stávající inţenýrské sítě. Bliţší specifikace staveništních rozvodů budou řešeny 
po vybrání zhotovitele v rámci prováděcí dokumentace. Před zahájením prací budou vytýčeny 
veškeré stávající inţenýrské sítě v prostoru staveniště. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby [1] 
V návrhu bylo usilováno o výrazovou jednoduchost domu, čemuţ také odpovídá 
půdorysný tvar a jednoduchá sedlová střecha objektu. 
Jedná se o bytový dům s třemi nadzemními a jedním podzemním podlaţím. V 1. 
podzemním podlaţí jsou situovány garáţe určené k vyuţívání obyvatelům bytů či 
návštěvníkům. Vjezd do garáţí je situován na severní straně objektu z ulice Kranichova. 
Kromě garáţí se zde nachází také 15 sklepních boxů, místnost pro odloţení kočárků a kol a 
dvě skladové místnosti. V 1.-3. NP se nachází byty o dispozicích 1+kk a 2+kk. Dispozice jsou 
řešeny tak, ţe do vstupní předsíně se vstupuje z chodby, která je napojena na schodiště. 
Hlavní místnost bytu je propojena s jídelnou a kuchyňským koutem. Byt má oddělenou 
intimní zónu, která je přes předsíň napojena na hlavní obytnou místnost. Tato předsíň tvoří 
krátkou komunikaci spojující loţnici (hlavní místnost) s koupelnou. 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch [1] 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
01 SO 01 Bytový dům 
02 SO 02 Přípojky inţenýrských sítí (nejsou součástí SP) 
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03 SO 03 Terénní úpravy, zpevněné plochy 
 
SO 01 Bytový dům 
Nosná konstrukce objektu je z nosného zdiva Porotherm. Obvodové zdivo je tloušťky 
440mm. Vnitřní nosné stěny jsou z akustických cihel tloušťky 250mm. Schodiště je 
zhotoveno monolitické z ţelezobetonu. Vodorovná nosná konstrukce nad 1.PP je tvořena 
prostě uloţenou ţelezobetonovou deskou tloušťky 250mm. Vodorovné nosné konstrukce nad 
ostatními podlaţími jsou systémové stropy Porotherm z nosníků POT a vloţek Miako.  
Fasáda objektu je navrţena jako nezateplená 
Střecha navrţena v objektu je šikmá sedlová. Nosná konstrukce je tvořena krovem se 
stojatou stolicí. 
Podlahy v bytových podlaţích jsou navrţeny jako těţké plovoucí. Podlahu garáţí tvoří 
betonová mazanina s epoxidovým nátěrem. 
Povrchy stěn a stropů jsou standardní – omítané s bílým nátěrem. V místnostech 
s výtokem vody jsou pak stěny obloţeny keramickým obkladem. 
Výplně otvorů – rámy oken jsou z plastu se součinitelem prostupu tepla rámem 
Uf = 0,9W/m
2
K.Vstupní dveře do objektu jsou prosklené s plastovým rámem, dveře do bytů 
bezpečnostní, dveře uvnitř bytů dřevěné – bliţší specifikace viz prováděcí projekt. 
Přípojky nejsou součástí této dokumentace pro stavební povolení, byly umístěny 
pravomocným územním rozhodnutím. Bude provedena koordinace výstavby těchto zařízení 
tak, ţe před podáním ţádosti o kolaudační souhlas bude objekt a jeho systémy připojeny na 
příslušné sítě 
Splaškové i dešťové odpadní vody jsou odváděny gravitačním způsobem do venkovní 
jednotné kanalizace. Hlavní stoupačky jsou odvětrány na střechu ventilačními hlavicemi DN 
100. Dešťové vody dopadající na pojízdnou rampu ke garáţím budou odváděny do vsakovací 
jímky. Dešťové vody dopadající na nezpevněné plochy pozemku budou likvidovány 
vsakováním. 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. Za vstupem do objektu v 1.PP je osazena 
vodoměrná sestava. Rozvod je veden pod stropem 1.PP do jednotlivým stoupačkám. Poţární 
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voda pro zásah uvnitř objektu bude řešena samostatnými stoupačkami poţárního vodovodu 
napojeného na horizontální rozvod pitné vody. Z důvodu umístění hydrantů v exteriéru budou 
osazeny nezámrznými kohouty. 
TUV bude zajišťována pomocí napojení na horkovod v ulici Hladnovská. Jednotlivé 
byty budou připojeny na hlavní rozvod TUV stoupačkami. 
 
Objekt bude v maximální míře větrán přirozeně okny. Nucené větrání se omezí pouze 
na: 
 větrání sociálních zázemí bytů 
 větrání přirozeně nevětratelných skladových místností 
Hlavním zdrojem tepelné energie bude TUV z horkovodu. Spotřeba energie na 
vytápění a TUV bude v kaţdém bytě měřena měřičem tepla a vodoměrem. Toto měření 
umoţní snadno vyčíslit náklady na vytápění a spotřebu TUV pro kaţdý byt samostatně. 
Radiátorový rozvod bude tvořen klasicky dvoutrubkovou otopnou soustavou. Z rozdělovače 
topné vody budou vedeny centrální domovní stoupačky, ze kterých budou napojeny topné 
okruhy v jednotlivých bytech. V kaţdé bytové jednotce bude osazen bytový rozdělovač 
s regulačními prvky a měřičem tepla. Z bytového rozdělovače budou napojeny jednotlivé 
radiátory v bytě. 
 
SO 02 Přípojky inženýrských sítí 
 Přípojky nejsou součástí této dokumentace pro stavební povolení, byly umístěny 
pravomocným územním rozhodnutím a dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. – Hlavy I, 
Díl 1, §103 přípojky v délce do 50m nevyţadují stavební povolení ani ohlášení. Bude 
provedena koordinace výstavby těchto zařízení tak, ţe před podáním ţádosti o kolaudační 
souhlas bude objekt a jeho systémy připojeny na veřejné inţenýrské sítě. 
 
 SO 03 Terénní úprav, zpevněné plochy 
 Na pozemek budou vysazeny nové dřeviny dle projektové dokumentace. Ve 
stávajících místních komunikacích (ul. Kranichova, Hladnovská) a přilehlých chodnících 
(komunikace pro chodce) budou vedeny přípojky inţenýrských sítí, které nejsou součástí této 
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dokumentace pro SP. Bude vytvořená nový přístupová komunikace k hlavnímu vchodu do 
domu v 1.NP ze zámkové betonové dlaţby a asfaltová komunikace k vjezdu do podzemních 
garáţí v 1.PP na severní straně objektu. K této komunikaci bude přiléhat 7 parkovacích míst 
s asfaltovým povrchem. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
Rozhodnutí o napojení stavby na komunikaci bylo součástí DUR. Napojení garáţí na 
veřejnou komunikaci je navrţeno na místní komunikaci ul. Kranichova. Odtud rampa ve 
sklonu 10% klesá na úroveň garáţí v 1.PP. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastuktury včetně řešení dopravy 
v klidu [1] 
Výpočet počtu parkovacích míst je proveden dle normy ČSN 73 6110. Doprava v klidu je 
vyřešena v podzemních garáţích pod bytovým domem. Garáţe mají kapacitu 12 parkovacích 
míst, z toho je jedno určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Garáţ je 
rozměrově navrţena pro vozy skupiny O2 v souladu s ČSN 73 6058, parkovací stání mají 
rozměr min. 2,4m x 5,3m. Garáţ není určena pro vozidla poháněná LPG; vjezd do garáţe 
bude označen zákazem vjezdu vozidel na LPG a CNG. Podzemní garáţ je přístupná venkovní 
jednopruhovou rampou se sklonem 10%. Na pozemku investora je umístěno 7 parkovacích 
stání, která jsou určena návštěvníkům domu. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí [1] 
Stavba se nedotýká ţádných zvláštních zájmů, stavbou nevznikají ţádná nová 
bezpečnostní pásma. Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména 
ropnými produkty. 
Při provádění prací musí být dodrţovány veškeré předpisy související s vlivem stavby na 
ţivotní prostředí. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací [1] 
Nebytové prostory v 1.NP budou řešeny bezbariérově. Přilehlý pozemek je rovněţ řešen 
s ohledem na vyhlášku 369/2001 Sb. při jeho návrhu jsem se snaţila vyhnout poţití schodišť 
pro vyrovnání výškových rozdílů parcel. Hlavní pěší komunikace mají šířku 1500mm.m 
případně větší. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace [1] 
 
Stanovení radonového indexu 
Z hlediska radonového nebezpečí spadá stavba do kategorie nízkého rizika. Není tedy 
potřeba ţádného protiradonového opatření. 
Oslunění 
V bytovém domě jsou prosluněny všechny byty a splňují poţadavky vyhlášky 26/1999 
Sb. a ČSN 73 4301. 
Osvětlení 
Z hlediska denního osvětlení jsou všechny obytné místnosti vyhovující a splňují 
poţadavky ČSN 73 0580-1. 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Základové poměry na lokalitě je moţno dle čl. 20 ČSN 73 1001 hodnotit jako jednoduché, 
základovou půdu v dosahu plošných základů tvoří písčité aţ prachovité hlíny, tuhé aţ pevné 
konzistence, hladina podzemní vody při niţším a normálním stavu zakládání ani základy 
objektu neovlivní. 
V dalším stupni PD je nutné provést podrobný inţenýrské-geologický průzkum. 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém [1] 
Jako podklad pro výškopis a polohopis staveniště a blízkého okolí bylo pouţito zaměření 
zpracované v září 2005 Ing. Petrem Slámou a Ing. Kateřinou Trojskou. 
Výkresy jsou zpracované v polohopisném systému JTSK, výškový systém Bpv. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory [1] 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
01 SO 01 Bytový dům 
02 SO 02 Přípojky inţenýrských sítí (nejsou součástí SP) 
03 SO 03 Terénní úpravy 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace [1] 
 
Oslunění a osvětlení 
Výstavbou navrhovaného bytového domu nedojde v okolních objektech ke zhoršení 
denního osvětlení pod předepsanou mez v ţádné kritické místnosti a tedy ani v ostatních 
místnostech. 
Výstavbou navrhovaného bytového domu nedojde v okolních objektech ke zhoršení 
denního oslunění pod předepsanou mez v ţádné kritické místnosti a tedy ani v ostatních 
místnostech. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků [1] 
 
Dokumentace bude odpovídat poţadavkům Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 
č.48/1982 Sb. ve znění vyhl. č.324/1990, vyhl. č.207/1991 Sb. a vyhl. č.352/200 Sb. 
Zejména bude dbáno na dobrou přístupnost všech zařízení, bezpečnou úpravu 
komunikačních a únikových prostor, označení všech nebezpečných a zúţených míst. 
Objekty budou odpovídat znění sb. Hygienických předpisů ve výstavbě z 07/2002. 
Hygienické limity nejvyšších účinků hluku a vibrací budou dodrţovat podmínky dle nařízení 
vlády Sb.502/2000. 
Zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby bude řešit dokumentace DPS. 
Provozovatel objektu zajistí vypracování provozního řádu, ve kterém budou stanoveny 
veškeré poţadavky na bezpečnost provozu objektu. 
Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a kontrolu nad 
dodrţováním stanovených pracovních podmínek podle Zákona č.174/1968 Sb. vykonávají 
Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty práce. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita [1] 
 
a) Zatížení působící na objekt [1] 
 
Užitná zatížení 
 Zatíţení bude uvaţováno podle ČSN 73 0035 „Zatíţení stavebních konstrukcí“ anebo 
vyšší zadání podle zadání investora. Uţitné zatíţení stropů bude uvaţováno normovými 
hodnotami takto: 
Byty        1,5 kN/m
2
 [2] 
Chodby, schodiště      3,0 kN/m2 [2] 
Podzemní parkovací stání (automobily do 2,5t)  2,5 kN/m2 [2] 
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Součinitel pro uţitná zatíţení je 1,2 – 1,4 podle velikosti zatíţení. [2] 
 
Zatížení sněhem 
Vycházíme z normy ČSN 73 0035 „Zatíţení stavebních konstrukcí“. Objekt se nachází 
ve II. sněhové oblasti, čemuţ odpovídá zatíţení 1 kN/m2. Součinitel zatíţení pro zatíţení 
sněhem je γf=1,5.  
 
Zatížení větrem 
Bude uvaţováno podle ČSN 73 0035 „Zatíţení stavebních konstrukcí“. Objekt se 
nachází podle mapy větrových oblastí ve III. větrové oblasti, ve které se uvaţuje normová 
hodnota w0=0,45 kN/m
2. Součinitel zatíţení pro zatíţení větrem je γf=1,2. 
 
Dynamické zatížení 
V objektu nebude instalováno ţádné nestandardní technologické zařízení, které by 
vyvozovalo dynamické účinky na nosné konstrukce. 
 
b) Deformace [1] 
Nosné konstrukce objektu jsou navrţeny na působení normového zatíţení včetně 
součinitelů zatíţení, jejich dimenze jsou dostatečné, nebude dosaţeno mezního stavu 
únosnosti ani mezního stavu pouţitelnosti. 
Zajištění stavební jámy i budované nové konstrukce jsou navrţeny tak, aby nedošlo 
k nepřípustným přetvořením sousedních objektů. 
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3. Požární bezpečnost [1] 
 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu [1] 
Jsou splněny všechny poţadavky poţární bezpečnosti na poţární odolnost stavebních 
konstrukcí. 
 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě [1] 
K zamezení rozvoje a šíření ohně slouţí vnější odběrní místa, popřípadě vybavení objektu 
hasicími přístroji.  
Jako vnější odběrní místo bude pouţit nejbliţší podzemní hydrant. 
 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu [1] 
V poţárně nebezpečném prostoru navrhovaného bytového domu není situován ţádný 
stávající objekt a v poţárně nebezpečném prostoru stávajících objektů není situován 
navrhovaný bytový dům. 
 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat [1] 
Objekt je vybaven nechráněnými únikovými cestami v souladu s ČSN 73 0833, 
ČSN 73 0802 i ČSN 73 0804. Délky i šířky nechráněných únikových cest vyhoví 
poţadavkům těchto norem. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 
 
Prostory bytů budou splňovat poţadavky na prostředí pro bydlení. Budou splněny 
normové poţadavky na denní osvětlení a oslunění bytů. Konstrukce akusticky oddělující 
chráněné prostory od ostatních budou dostatečně bránit proti přenosu nebo prostupu hluku, ať 
jiţ z vnitřních zdrojů nebo z exteriéru od dopravy. Mikroklima v bytech bude udrţováno na 
normových hodnotách. V objektu je navrţeno větrání, které zabezpečí splnění hygienických 
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limitů. Pro stavbu objektu budou pouţity materiály certifikované pro výstavbu, tyto materiály 
budou zabudovány předepsaným způsobem dle technologických předpisů výrobce. 
 
5. Bezpečnost při užívání [1] 
 
Stavba je navrţena tak, aby bylo zabráněno moţným úrazům osob – jsou navrţena ochranná 
zábradlí, příp. parapety normové výšky, aby bylo zabráněno pádům osob z výšky. Pro 
povrchy vnitřních komunikací jsou předepsány takové součinitelé smykového tření, aby bylo 
zabráněno uklouznutí. Elektroinstalace jsou navrţeny podle norem bezpečnostních předpisů 
tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 
 
6. Ochrana proti hluku [1] 
 
Je řešena vzduchová a kročejová neprůzvučnost vnitřních a obvodových konstrukcí. 
Skladby vodorovných konstrukcí, materiály a dimenze obvodových a vnitřních svislých 
konstrukcí jsou popsány ve stavební části projektu. Veškeré vyzdívané akustické konstrukce 
(zdi oddělující byty, příp. byt od společných částí domu) budou opatřeny omítkou tloušťky 
min 15mm. 
Stavebně technické řešení – konstrukce, skladby, případně konstrukční prvky splňují 
normové hodnoty a jsou navrţeny tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěţování obyvatel 
hlukem. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla [1] 
 
Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navrţených skladeb konstrukcí vyhovují 
poţadovaným, resp. doporučeným hodnotám dle ČSN 73 0540-2 (2002) + Z1 (2005). 
V navrţených skladbách nedochází k nadměrné kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti 
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je aktivní. Vnitřní povrchová teplota vyhovuje poţadavku ČSN 73 0540-2 (2002) + Z1 
(2005). 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace [1] 
 
V bytovém domě nejsou umístěny byty zvláštního určení ve smyslu vyhlášky 369/2001 
Sb. Poţadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu splňují pouze nebytové 
prostory v 1.NP. Přilehlý pozemek je rovněţ řešen s ohledem na vyhlášku 369/2001 Sb. při 
jeho návrhu jsem se snaţila vyhnout poţití schodišť pro vyrovnání výškových rozdílů parcel. 
Hlavní pěší komunikace mají šířku 1500mm.m případně větší. 
Z 19 parkovacích míst má 1 parametry pro stání vozidla zdravotně postiţené osoby, coţ 
splňuje vyhláškou poţadovaný min počet 5% z celkového počtu stání. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [1] 
 
Budoucí stavba není ohroţena negativními vlivy povodí, sesuvů půdy, poddolováním a 
seizmickou činností. Podzemní voda není dle inţenýrsko-geologického průzkumu agresivní. 
 
10. Ochrana obyvatelstva [1] 
 
V daném území není stanovena Magistrátem hl. m. Prahy zóna havarijního plánování (dle 
zákona č. 59/2006 Sb.). Z výše uvedených důvodů nedojde k ovlivnění řešení zásad prevence 
závaţných havárií podle přílohy č. 9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb. 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 
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11. Inženýrské stavby [1] 
 
Přípojky nejsou součástí této dokumentace pro stavební povolení, byly umístěny 
pravomocným územním rozhodnutím a dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. – Hlavy I, 
Díl 1, §103 přípojky v délce do 50m nevyţadují stavební povolení ani ohlášení. Bude 
provedena koordinace výstavby těchto zařízení tak, ţe před podáním ţádosti o kolaudační 
souhlas bude objekt a jeho systémy připojeny na veřejné inţenýrské sítě. 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod [1] 
Dům bude napojen na veřejný kanalizační řad jednotnou kanalizační přípojkou. Odpadní 
voda z garáţí bude odváděna spádem do kanálků, které budou napojeny na kanalizaci. 
Dešťové vody dopadající na nezpevněné plochy pozemku budou likvidovány vsahováním. 
 
b) Zásobování vodou [1] 
Přípojka vody pro objekt je vedena z řadu DN 200 mm, který je umístěný v ulici 
Hladnovská. Vodoměrná sestava bude umístěna v objektu bezprostředně za obvodovou zdí. 
 
c) Řešení dopravy [1] 
Rozhodnutí o napojení stavby na komunikaci bylo součástí DUR. Napojení garáţí na 
veřejnou komunikaci je navrţeno místní komunikací z ulice Kranichova. Odtud vede rampa 
ve sklonu 10%  klesá na úroveň garáţí v 1.PP. Garáţ je rozměrově navrţena pro vozy skupiny 
O2 v souladu s ČSN 73 6058, parkovací stání mají rozměr min 2,4m x 5,3m. Garáţ není 
určena pro vozidla poháněna LPG; vjezd do garáţe bude označen zákazem vjezdu vozidel na 
LPG a CNG. Podzemní garáţ je přístupná venkovní jednopruhovou rampou se sklonem 10%. 
Vlastní rampa má celkovou šířku 4m. 
 
d) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav [1] 
Na zadaném území se nenachází ţádné dřeviny, které je nutné před stavbou odstranit. Na 
nově vybudovaných nezpevněných plochách je navrţena náhradní výsadba stromů a osetí 
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trávou. Veškeré stávající travnaté plochy v rozsahu hranic úprav terénu budou rekultivovány a 
znovu osety trávou. 
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E. Zásady organizace výstavby [1] 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště [1] 
Staveniště se nachází na nezastavěné území ve městě Ostrava na ulici Hladnovská, a to 
konkrétně na parcelách č. 78/1 a č. 78/2 města Ostravy zapsána v katastrálním úřadě 
v Ostravě o výměře 2550 m2. Vlastníkem pozemku je Městský úřad města Ostravy, který je 
taktéţ investorem stavby. Staveniště se nachází na rovné zatravněné ploše bez porostu dřevin. 
Bude provedena skrývka ornice v hloubce záběru 300 mm v místě budoucího objektu, dále 
v místech staveništní komunikace, budoucích skládek a prostoru, kde budou uloţeny 
kontejnery. Sejmutá ornice a vytěţená zemina určena pro zásypy a terénní úpravy bude 
uloţena na deponii na staveništi, zbývající vytěţená zemina bude odvezena na skládky 
vzdálené 100m od staveniště. Po celém obvodě staveniště bude provedeno mobilní oplocení 
z reflexního pletiva výšky 1800 mm. Přístup na staveniště je z hlavní cesty na ulici 
Hladnovská. Vjezd na staveniště je realizován uzamykatelnou pozinkovanou bránou šíře 
3800 mm výšky 1800 mm pro vjezd vozidel a brankou šíře 800 mm a výšky 1800mm pro 
přístup chodců (oprávněných ke vstupu na staveniště). Vjezd na staveniště bude řádně 
označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd vozidel stavby, dále pak upozorněními na 
zákaz vstupu nepovolaným a předpisy stanovující pohyb na staveništi. Mimo směnu bude 
zajišťovat zabezpečení staveniště hlídač se psem. 
 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 
Před zahájením budování ZS je povinnosti investora vytýčit a důkladně vyznačit 
inţenýrské sítě procházející danou parcelou, aby nedošlo k jejich poškozením. Napojení na 
inţenýrské sítě bude realizováno z ulice Hladnovská. Veškeré napojení na stávající sítě musí 
být písemně odsouhlaseny správcí sítí a pro napojení musí být zpracována potřebná 
dokumentace. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště [1] 
 
 
 Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení, které se 
nachází na ulici Hladnovská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. U hlavního 
staveništního rozvaděče bude instalován měřicí přístroj pro stanovení spotřeby elektrické 
energie. Rozvod sítě po staveništi je podrobně zakresleno ve výkresové části ZS. Rozvod NN 
bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 m. Kabel bude zakryt oranţovou 
folii a zasypán zeminou. Pro rozvod elektrické sítě se zhotoví jednoduchý plánek vedení sítě. 
Tento plánek musí být umístěn a dostupný pro všechny zúčastněné stavby. V případě, kdy 
bude kabel veden přes staveništní komunikaci, musí být opatřen chráničkou. Výpočet potřeby 
elektrické energie viz příloha č.1. 
 
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant na ulici Hladnovská. 
Rozvod vody po staveništi bude realizován umístěním vodovodního potrubí do hloubky 0,8m 
a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové části ZS. V místech, kde bude potrubí 
procházet staveništní komunikaci, je nutno opatřit chráničkou.  
 
 Napojení na kanalizaci bude na místní kanalizační síť, nacházející se na ulici 
Hladnovská. Napojení a vybudování provizorní kanalizační šachty bude provedeno správcem 
sítě anebo specializovanou firmou, rozvody kanalizačního potrubí DN 50 bude vedeno v zemi 
v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS. Výpočet potřeby vody viz příloha 2. 
 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace [1] 
 
 Staveniště nijak nezasahuje do veřejného prostranství ani jej nijak neomezuje. Výkopy 
a otvory (větší neţ 25 cm) budou opatřeny provizorním zábradlím proti pádu výšky 1000mm. 
Staveniště je zajištěno po celém obvodě proti vstupu nepovolaným osobám reflexním 
pletivem výšky 1800 mm. Vjezd na staveniště je zajištěn uzamykatelnou bránou. Po ukončení 
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směny bude staveniště hlídat hlídač se psem, aby se zamezilo vniknutí cizích osob či odcizení 
materiálu nepovolanou osobou. Staveniště není řešeno jako bezbariérové a nijak nenarušuje 
bezbariérovost okolí v bezprostřední blízkosti stavby.  
 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů [1] 
 
 Uspořádání staveniště je důkladně zpracováno ve výkresové části ZS. Bezpečnost 
staveniště je zajištěna oplocením po celém obvodu reflexním pletivem výšky 1800 mm. 
Během směny je pohyb účastníku stavby kontrolován vrátným, který vede seznam lidí, kteří 
se na stavbě pohybují či stavbu opouštějí. Staveniště v dané lokalitě nijak nezasahuje do 
hledisek ochrany veřejných zájmů. A respektuje všechny dané normy a předpisy. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů [1] 
 
Na budoucím staveništi se nenacházejí ţádné stávající objekty, které by mohly být vyuţity ve 
prospěch zařízení staveniště (ZS). Proto je nutné provést ZS v plném rozsahu. 
 
Kanceláře 
 
Stavbyvedoucí  
Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 
 
Mistr 
Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 
 
 
Na stavbě se bude nacházet celkem 25 pracovníků.  
 
Šatny  
 1 pracovník = 1,25 m2 
 25 pracovníků = 31,25 m2 
 
Návrh: 2x Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm = 37 m2 
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Umývárny  
 
Sanitární kontejner INS 1 do 50 osob 
6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
Mytí/sprchování: 4 sprchy, vodní ţlab se 6ti kohoutky/s+t/1 elektr. boiler 400l 
 
WC 
 
Sanitární kontejner INS 3 do 60 osob / 10 ţeny, 50muţi 
6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
WC, kontejner: 4 WC kabinky, 3 pisoáry, 2 umyvadla /s+t/ 
 
Kontejnery budou poloţeny na zpevněné plochy a odvodněné plochy. Tyto plochy 
budou provedeny ze struskového násypu mocnosti 100 mm, které budou zhutněny, na 
dostatečnou únosnost. Před provedením násypu bude provedena skrývka ornice v tloušťce 
100 mm.  
 
Sklady, skládky 
 Rozmístění skladů a skládek na staveništi je uveden konkrétně ve výkresové části ZS. 
Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a 
nebyla ohroţena jeho kvalita. Sypký pytlovaný materiál a spojovací materiál bude skladován 
v ocelovém uzamykatelném krytém skladě (3,05 x 6,060 m). Kusový materiál pravidelných 
tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů pak do výšky 1 m. Materiál 
uloţený na paletách lze skladovat do výšky max. 2 m. Materiál, jehoţ plocha přesahu 4 m2 a 
jehoţ váha je větší neţ 50 kg (připadající na 1 pracovníka), se smí skladovat do výšky max. 
1,2 m. Pro skladování sypké směsi na výrobu malty bude zajištěno maltové silo o objemu 18 
m
3. Kusový materiál určený pro zdění a procesy s tímto spojené, jako jsou zdící materiály, 
stropní nosníky, vloţky stropních nosníků, výztuţe, lešení atd. budou skladovány na paletách 
nebo dřevěných podláţkách na volném prostranství staveniště a bude nutné je po dobu 
skladování chránit před povětrnostními vlivy. Tyto skládky budou předzásobeny materiálem 
vţdy pro aktuální podlaţí stavby. Plochy skladování je nutno odvodnit a zpevnit. Pod všemi 
skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejich zřízením sejmuta ornice 
v tloušťce 300mm. Ta bude uloţena na deponii na staveništi. Pro zřízení sila je nutné provést 
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dvě zpevněné plochy z panelů pro výměnu prázdného sila za plné. Zpevněnou panelovou 
plochu je také nutné zřídit pro umístění jeřábu dostatečné únosnosti, jeţ stanoví pronajimatel 
jeřábu.  
 Odpady budou shromaţďovány v připraveném kontejneru, který bude odváţen a 
vyprazdňován dle potřeby. Okolo stavebního objektu bude po zasypání výkopů provedeno 
lešení.  
 Veškeré skládky a sklady musí být v dosahu jeřábu. Sanitární kontejner bude napojen na 
elektrickou energii, vodovod a kanalizaci. Výpočet skladových ploch viz příloha č.3. 
Uzamykatelný sklad pro pytlovaný materiál a nářadí 
 
Skladový kontejner SEEC 20‘‘ CSC 
6 060 x 3050 x 2 590 mm 
 
g) Dopravní opatření [1] 
 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hladnovská, na ţádost zastupitelstva MOb Ostrava – 
Slezská Ostrava bude provedeno provizorní výstraţné značení vjezdů na staveniště v patřičné 
bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude 
jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemních komunikacích, značení vjezdů a 
otáčení vozidel výstavby, označení prací. Kaţdé vozidlo bude před opuštěním staveniště 
řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace.  
Vnitrostaveništní komunikace pro je provedena z betonových panelů o rozměrech 1500 x 
3500 mm poloţených na zhutněném štěrkopískovém podloţí. Tvar komunikace je určen ve 
výkrese ZS. Pracovníci mohou vyuţívat stávající parkoviště v ulici Hladnovská. 
 
 
h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [1] 
 
 Na staveništi nebudou provedeny ţádné objekty, které by vyţadovaly jejich ohlášení. 
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i) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci [1] 
 
  Během veškerých prací na staveniště je nutné průběţně a důsledně dodrţovat: 
-Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon upravující poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 
-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před jejich zahájením. 
Jsou povinni pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky jako je helma, 
rukavice, reflexní vesta a pevná pracovní obuv. Staveniště musí být opatřeno výstraţnou 
cedulí se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Dodavatel stavebních prací je povinen 
vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, případně je zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti 
nejméně jednou za tři roky a při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. Vedoucí stavby má 
povinnost vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků. Pracovníci jsou povinni dodrţovat dané bezpečnostní předpisy, technologické 
předpisy, návody a pokyny nadřízené osoby. Obsluhovat stroje smí jen osoba k tomu 
oprávněná a zaškolená. Pouţívat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze pouţívat jen pro účely, ke kterým jsou 
určeny. Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních 
operací. Práce musí být přerušeny při ohroţení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje 
nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností. Elektrická 
zařízení musí odpovídat platným normám, zejména ČSN 34 1090, 34 1010, 34 1020. Zařízení 
musí projít revizní zkouškou před uvedením do provozu. V rámci provádění stavby musí být 
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zajištěna opatření poţární ochrany-osadit přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude 
k dispozici poţární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáţe a 
odstraňovány moţné příčiny poţáru. Stávající i projektované inţenýrské sítě je nutné chránit 
ochrannými pásmy v souladu s ustanovením zákonů a norem. Ochranné pásmo teplovodu je 
2,5 m od vnějšího okraje zařízení na kaţdou stranu. Ochranné pásmo kabelových vedení NN 
uloţených v zemi činí vţdy 1 m od krajního kabelu trasy na kaţdou stranu. Ochranné pásmo 
vodovodu je 2,0 m od vnějšího líce porubí na obě strany. Práce ve výškách nesmí být 
prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní situace s ohledem na pouţitou ochranu proti pádu, 
můţe ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Rychlost větru, při které není dovoleno 
provádět práce ve výškách, je stanovena na 10 m/s.  
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Přístup na jakoukoli plochu, která není 
dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými 
prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 
 
j) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
    
 Pozemek se nenachází v ţádné chráněné památkové oblasti, tudíţ se s ní nepočítá. 
Veškeré odpady budou recyklovány případně předány kompetentním osobám. Na staveništi 
nebudou pouţity ţádné chemikálie či škodlivé látky, které by ohrozily ţivotní prostředí.  
 Během výstavby objektu bytového domu budou pouţity těţké mechanizmy, a proto je 
nutné pravidelně dohlíţet na stav ţivotního prostředí v těsné blízkosti staveniště.  
 Vytápění bude řešeno vzduchem, jenţ bude upravován ve výměníku napojeném na 
elektrokotel. Vyústění je v podlaze.  
 Splaškové vody budou odvedeny do provizorní kanalizační šachty. Stavební suť, stavební 
materiály atd. budou shromaţďovány v kontejneru na odpady a poté odvezeny na nejbliţší 
zřízenou skládku dle příslušných předpisů-zajistí dodavatelská stavební firma.  
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 Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Stavba ani 
její provoz nevyţadují speciální ochranu proti hluku. 
 
k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 
 
         Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy 
         Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy 
         Provedení mobilního oplocení:      do 4 dnů po podpisu smlouvy 
         Termín dokončení prací a předání díla:    postupně dle harmonogramu do  
        22.12. 2011 
         Likvidace staveniště:                                 do 3 týdnů po předání a převzetí díla 
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F. 1 -1 Technická zpráva [1] 
  
a) Účel objektu [1] 
 
Jedná se o objekt bytového domu, kde v 1.PP jsou umístěny garáţe včetně jednoho 
stání pro tělesně postiţenou osobu a v 1., 2. a 3.NP jsou byty. Pozemek se nachází v územním 
plánu v oblasti pro bytovou výstavbu a občanskou vybaveno, proto je zde moţné objekt 
postavit. 
Objekt se bude nacházet v zástavbě bytových domů a bude postaven z cihelného 
systému POROTHERM. 
  
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace [1] 
 
              Architektonicky se samotná stavba skládá z jednoho celku. 
 V 1.PP se nachází garáţová stání, sklepní boxy. V 1., 2. a 3.NP se nacházejí byty.  
 
Vstup do objektu je řešen ze západní strany a to po chodníku ze zámkové dlaţby. U 
severní strany objektu se nachází parkoviště pro potřeby obyvatel bytů. Vegetace v okolí 
samotného objektu je řešena pomocí trávníků a stromů. 
 
 Bezbariérově jsou řešeny pouze společné prostory 1.NP.  Zbytek objektu, tj. 2. a 3. NP 
a 1.PP není řešen bezbariérově. Přístup do těchto prostor je pouze po schodišti. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění [1] 
 
 Plocha pozemku: 1661,18m
2
 
 
 Obestavěná plocha: 396m2  celkem 
 
 Plocha komunikací: Chodníky: 40,95 m2 
 
 Vstup do objektu je orientován na západ. 
 
  
Legendy místností: 
 
1.PP: 
-1.01 Chodba 
-1.02 Úklidová komora 
-1.03 Kočárkárna 
-1.04 Schodišťový prostor 
-1.05 Kolárna 
-1.06 Sklepní box 
-1.07 Sklepní box 
-1.08 Sklepní box 
-1.09 Sklepní box 
-1.10 Sklepní box 
-1.11 Sklepní box 
-1.12 Sklepní box 
-1.13 Sklepní box 
-1.14 Sklepní box 
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1.NP: 
1.01 Zádveří 
1.02 Kočárkárna 
1.03 Schodišťový prostor 
1.04 Chodba 
1.05 WC + koupelna 
1.06 Zádveří 
1.07 Pokoj + KK 
1.08 Zádveří 
1.09 WC + koupelna 
1.10 Pokoj + KK 
1.11 Pokoj 
1.12 Zádveří 
1.13 WC + Koupelna 
1.14 Pokoj + KK 
1.15 Pokoj 
1.16 Zádveří 
1.17 WC + Koupelna 
1.18 Pokoj + KK 
1.19 Pokoj 
1.20 Zádveří 
1.21 WC + koupelna 
1.22 Pokoj + KK 
 
 
2.NP 
2.01 Chodba 
2.02 Kočárkárna 
2.03 Schodišťový prostor 
2.04 Chodba 
2.05 WC + koupelna 
2.06 Zádveří 
2.07 Pokoj + KK 
2.08 Zádveří 
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2.09 WC + koupelna 
2.10 Pokoj + KK 
2.11 Pokoj 
2.12 Zádveří 
2.13 WC + Koupelna 
2.14 Pokoj + KK 
2.15 Pokoj 
2.16 Zádveří 
2.17 WC + Koupelna 
2.18 Pokoj + KK 
2.19 Pokoj 
2.20 Zádveří 
2.21 WC + koupelna 
2.22 Pokoj + KK 
 
3.NP 
3.01 Chodba 
3.02 Kočárkárna 
3.03 Schodišťový prostor 
3.04 Chodba 
3.05 WC + koupelna 
3.06 Zádveří 
3.07 Pokoj + KK 
3.08 Zádveří 
3.09 WC + koupelna 
3.10 Pokoj + KK 
3.11 Pokoj 
3.12 Zádveří 
3.13 WC + Koupelna 
3.14 Pokoj + KK 
3.15 Pokoj 
3.16 Zádveří 
3.17 WC + Koupelna 
3.18 Pokoj + KK 
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3.19 Pokoj 
3.20 Zádveří 
3.21 WC + koupelna 
3.22 Pokoj + KK 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
 
1.PP uţitná plocha  356,5m2 
 obytná plocha  0m2 
1.NP uţitná plocha  74,01m2 
 obytná plocha  251,25m2 
2.NP uţitná plocha  74,01m2 
 obytná plocha  251,25m2 
3.NP uţitná plocha  74,01m2 
 obytná plocha  251,25m2 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost [1] 
 
 Stavba bude postavena ze systému POROTHERM 
 
Výkopy: 
 
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby 
lavičkami. Vlastní zemní práce se zahází sejmutím ornice v tl. 300 mm. Odstraněná 
zemina se uloţí na dočasnou deponii a bude následně pouţita na zahradní a terénní 
úpravy po dokončení stavebních prací. Nadbytečná zemina bude uloţena na skládku 
vzdálenou 100m od staveniště 
Výkopové práce se budou provádět strojně do hloubky -3,780 m, ruční 
provádění uvaţujeme jen pro dočistění základových rýh před betonáţí základů.  
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Základy: 
 
  Na základě provedených inţenýrsko-geologických průzkumů byly zjištěny 
jednoduché, nenáročné podmínky pro zakládání. 
  Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Výška 
základů je 600mm. Podkladní beton je zhotoven z betonu C20/25 tl. 120mm. V místě 
schodiště bude proveden základový pás o výšce 600mm. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
 
  Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na 
tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny 
z cihelných bloků POROTHERM 25 AKU P+D na maltu Baumit BauerMörtel 100. 
 
Stropní konstrukce: 
 
  Stropní konstrukci nad 1.PP tvoří ţelezobetonová vyztuţená prostě uloţená 
deska. Stropní konstrukci nad 1.,2. a 3. NP tvoří stropní nosníky POT 500 a POT 625 
s vloţkami MIAKO 23/50; 23/62,5; 8/50; 8/62,5; ze systému POROTHERM. 
Tloušťka stropu je 290 mm bez podlahy. ŢB monolitický věnec výšky 290mm je 
navrţen v rámci všech podlaţí. 
 
Vertikální komunikace: 
 
V objektu se nachází dvouramenné monolitické ţelezobetonové schodiště. 
Šířka jednoho ramene je 1200mm. Nosná konstrukce podest je tvořena stropními 
nosníky POT 500 a sníţenými vloţkami MIAKO 8/62,5 8/50 v kombinaci s nosnou 
výztuţí. Výška stupňů je v ramenech vedoucích z 1.PP do 1.NP 168mm a jejich šířka 
je 290mm s 8 stupni v kaţdém rameni. Výška schodišťových stupňů v ostatních 
podlaţích je 163mm a jejich šířka je 300mm. V jednom rameni se nachází 10 stupňů. 
Bezpečnost pohybu na schodišti je zajištěna ocelovým zábradlím výšky 1000 mm u 
zrcadla a madlem umístěným v nosné stěně ve výšce 1000 mm nad podlahou. 
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Dělící konstrukce: 
 
Příčky jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 14 Profi P+D tloušťky 140mm 
na maltu POROTHERM Profi DBM. Příčky tloušťky 140 mm budou pouţity v celém 
objektu. 
 
Střešní plášť: 
 
Střešní konstrukce je řešena jako dvouplášťová šikmá sedlová střecha. Nosnou 
konstrukci bude tvořit klasický krov s plnými vazbami stojaté stolice. Pojistná 
hydroizolace bude kladena volně na krokve, na ni budou kladeny kontralatě a latě, na 
které bude kladena krytina. 
 
Ztužující věnce: 
 
              V objektu plní funkci ztuţujících věnců ŢB věnec stropů umístěny ve výšce -
0,410m v podzemním podlaţí a od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce 
+2,840m od úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +6,040 m a poslední ve výšce 
+9,390m. Typ betonu pro ŢB věnce C16/20, třída oceli B420B. 
 
Izolace: 
 
  Hydroizolace spodní stavby: 
Hydroizolační folie Penefol 750 tl. 1,5mm. 
 
Podlahy: 
 
Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a provozního poţadavků 
investora. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkresu č.27. Dilatační 
spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3m. 
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Vnější povrchové úpravy: 
 
  Zdivo POROTHERM – Vnější omítka Baumit 
 
Vnitřní povrchové úpravy: 
   
Zdivo a strop POROTHERM – Porotherm Universal tl. 10mm 
V místnostech s výtokem vody jsou navrţeny keramické obklady RAKO do výšky 
2000mm a v kuchyňském koutu do výšky 1500mm. Přesné určení barvy obkladů bude 
určeno architektem. 
 
Malby a nátěry: 
 
 Vnitřní- malby stěn a stropů Primalex PLUS, barva bílá 
 Vnější- 2x fasádní akrylátová barva Prince Color Multitop FA, barva ţlutá 
 
Klempířské výrobky: 
 
 Budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm.  
 
Výplně otvorů: 
 
Dveře:  
Venkovní vchodové dveře protipoţární plastové konstrukce, prosklené, barvy 
bílé. 
Vchodové dveře do jednotlivých bytů: protipoţární dřevěné, plné, barvy bílé. 
 
 Okna: 
Plastová okna (U = 0,9 W/m2K) s izolačním dvojsklem, tříkomorová, barvy 
bílé, kotvení pomocí kotevních vrutů 
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Větrání místností: 
 
 Přirozeně – okny 
Nucené – odvětrávání WC a koupelny v 1.NP, 2.NP, 3.NP., skladové místnosti 
v 1.NP, 2.NP a 3.NP 
 
e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů [1] 
 
 Tepelně technické vlastnosti všech pouţitých materiálů a výplní otvorů splňují 
normativní poţadavky (ČSN 73 0540) a zaručují jak technické, tak i tepelné standarty. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického řešení [1] 
 
Základy budou provedeny ze základových pásů z prostého betonu. Základové pásy 
budou poloţeny v místech nosných stěn. Výška základů je 600mm. 
 Hladina spodní vody je v těchto místech v hlubších vrstvách, opatření proti tlakové 
vodě nemusí být realizována. Zemina je v těchto místech únosná a soudrţná. Při 
zakládání je moţno  
svahovat bez omezení způsobených sousedními budovami. 
 
 
g) Vliv objektů a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků [1] 
 
 Samotný objekt nemá ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí a z toho důvodu není 
třeba zajistit zabezpečovací prvky a postupy. Veškerý odpad bude skladován v kontejnerech. 
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h) Dopravní řešení [1] 
 
 Pohyb v rámci objektu je řešen pomocí spojovacích chodeb, vně objektu je doprava 
řešena prostřednictvím pozemních komunikací – chodníků a asfaltové komunikace vedoucí ke 
garáţím. 
 Na chodník je budova napojena na západní straně objektu. Samotný vstup do 
objektu je přístupný z rampy se sklonem 0,5%. 
Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno přes ulici Hladnovská. Pod silniční 
komunikací a přilehlými chodníky bude probíhat napojení na veřejnou kanalizaci DN 400, 
rozvody elektrické energie, vody, plynu a horkovodu. 
 Parkovací místa se nacházejí na severní straně objektu a v podzemní garáţi. 
 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonové opatření [1] 
 
 Objekt se nachází v oblasti nízkého radonového rizika, proto nejsou nutná ţádná 
opatření proti pronikání radonu z podloţí. 
 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
 
 Během výstavby budou zajištěny základní obecné poţadavky na výstavbu, zajištění 
bezpečnosti a ochrany majetku. Samotná stavba je navrţena v souladu zákona č. 
183/2006 Sb. a vyhláškou č. 137/1998  Sb. v platném znění „O obecně technických 
poţadavcích na výstavbu“.   
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2. Položkový rozpočet 
 
 
Rozpočet 0 0 JKSO 803
Objekt Název objektu SKP 
001 Bytový dům Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
001 Bytový dům Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 11 387 681 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 2 054 916 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 13 442 597 Zařízení staveniště 344 742
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 13 442 597 Ostatní náklady neuvedené 0
13 787 339 Ostatní náklady celkem 344 742
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Krycí list rozpočtu
1 378 734 Kč
0 Kč
0
0 Kč
15 166 073 Kč
ZRN+ost.náklady+HZS
13 787 339 Kč
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
45 
 
 
 
 
 
 
 
 
001 Bytový dům Rozpočet :
001 Bytový dům
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 544 853 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 581 209 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 118 260 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 1 782 509 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 951 387 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 890 008 0 0 0 0
62 Upravy povrchů vnější 1 393 469 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 481 384 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 883 861 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 641 474 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 119 268 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 147 225 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 193 542 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 564 886 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 50 576 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 585 497 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 38 201 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 285 793 0 0 0
781 Obklady keramické 0 189 195 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 11 387 681 2 054 916 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 13 442 597 0
Oborová přirážka 0 0,0 13 442 597 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 13 442 597 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 13 442 597 0
Zařízení staveniště 344 742 0,0 13 442 597 344 742
Provoz investora 0 0,0 13 442 597 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 13 442 597 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 13 442 597 0
CELKEM VRN 344 742
Stavba :
Objekt :
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Položkový rozpočet  
       
Stavba : 001 Bytový dům   Rozpoč
et: 
    
Objekt : 001 Bytový dům     
       
P.č
. 
Číslo 
poloţky 
Název poloţky M
J 
mnoţstv
í 
cena / 
MJ 
celkem 
(Kč) 
Díl
: 
1 Zemní práce         
1 121101101R
00 
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m
3 
659,34 49,30 32 505,46 
2 131301102R
00 
Hloubení nezapaţených jam v hor.4 do 
1000 m3  
m
3 
811,49 202,50 164 326,85 
3 132301101R
00 
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 
100 m3  
m
3 
11,26 1 
252,00 
14 095,14 
4 132301201R
00 
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 
100 m3  
m
3 
57,18 700,00 40 023,20 
5 161101103R
00 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 
6,0 m  
m
3 
64,92 265,00 17 203,59 
6 162201102R
00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 50 m  
m
3 
341,11 35,50 12 109,32 
7 162701105R
00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 10000 m  
m
3 
640,94 277,50 177 859,96 
8 167101102R
00 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v mnoţství 
nad 100 m3  
m
3 
170,55 60,90 10 386,73 
9 171201201R
00 
Uloţení sypaniny na skládku  m
3 
170,55 15,90 2 711,81 
10 171201201R
T1 
Uloţení sypaniny na skládku včetně 
poplatku za skládku 
m
3 
640,94 96,20 61 658,12 
11 174101101R
00 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m
3 
170,55 70,20 11 972,88 
  Celkem za 1 Zemní práce       544 853,05 
Díl
: 
2 Základy a zvláštní zakládání         
12 271531111R Polštář základu z kameniva hr. drceného m 268,80 1 355 893,85 
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K6 16-63 mm kraj Moravskoslezský 3 324,00 
13 274313611R
00 
Beton základových pasů prostý C 16/20 
(B 20)  
m
3 
68,43 2 
930,00 
200 511,91 
14 274351215R
00 
Bednění stěn základových pasů - zřízení  m
2 
53,00 386,50 20 483,53 
15 274351216R
00 
Bednění stěn základových pasů - 
odstranění  
m
2 
53,00 81,50 4 319,30 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       581 208,59 
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce         
16 311238217R
00 
Zdivo POROTHERM 44 P+D P 8 na 
MVC 5 tl. 44 cm  
m
2 
774,51 1 
622,00 
1 256 
259,28 
17 311238131R
00 
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P 
10 na MVC 5 tl. 25 cm  
m
2 
918,56 1 
428,00 
1 311 
707,25 
18 317168130R
00 
Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/100 cm  
ku
s 
80,00 312,00 24 960,00 
19 317168131R
00 
Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/125 cm  
ku
s 
84,00 394,50 33 138,00 
20 317168132R
00 
Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/150 cm  
ku
s 
18,00 459,50 8 271,00 
21 317168133R
00 
Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/175 cm  
ku
s 
270,00 570,00 153 900,00 
22 317168135R
00 
Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/225 cm  
ku
s 
15,00 826,00 12 390,00 
23 317168138R
00 
Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/300 cm  
ku
s 
5,00 1 
168,00 
5 840,00 
24 317998112R
00 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 7 
cm  
m 138,25 75,10 10 382,58 
25 342248114R
00 
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 
tl. 14 cm  
m
2 
435,19 624,00 271 557,94 
26 342248112R
00 
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 
tl. 11,5 cm  
m
2 
51,12 584,00 29 854,08 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       3 118 
260,12 
Díl
: 
41 Stropy a stropní konstrukce         
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27 411168161R
00 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 29 
cm, nosník do 2 m  
m
2 
103,50 1 
788,00 
185 058,00 
28 417388136R
00 
Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. 
stropu 29 cm  
m 120,78 685,00 82 734,30 
29 413351107R
00 
Bednění nosníků - zřízení  m
2 
12,65 474,50 6 000,05 
30 417388166R
00 
Věnec vnitřní pro PTH zeď 25 cm, tl. 
stropu 29 cm  
m 311,10 379,50 118 062,45 
31 411168162R
00 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 
cm, nosník 2,25-3 m  
m
2 
32,59 1 
883,00 
61 362,26 
32 411168163R
00 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 
cm, nosník 3,25-4 m  
m
2 
72,00 1 
889,00 
136 008,00 
33 411168164R
00 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 
cm, nosník 4,25-5 m  
m
2 
306,00 1 
903,00 
582 318,00 
34 411168165R
00 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 
cm, nosník 5,25-6 m  
m
2 
301,95 1 
945,00 
587 292,75 
35 417351215R
00 
Bednění věnců věncovkou Porotherm 
včetně izolace  
m 120,78 196,00 23 672,88 
  Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce       1 782 
508,70 
Díl
: 
4 Vodorovné konstrukce         
36 411321414R
00 
Stropy deskové ze ţelezobetonu C 25/30  
(B 30)  
m
3 
97,79 3 
145,00 
307 545,15 
37 413321315R
00 
Nosníky z betonu ţelezového C 20/25  
(B 25)  
m
3 
3,16 2 
800,00 
8 851,36 
38 411351101R
00 
Bednění stropů deskových, bednění 
vlastní -zřízení  
m
2 
391,15 354,00 138 468,66 
39 411351102R
00 
Bednění stropů deskových, vlastní - 
odstranění  
m
2 
391,15 108,50 42 440,25 
40 411354177R
00 
Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - 
zřízení  
m
2 
391,15 265,50 103 851,49 
41 411354178R
00 
Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - 
odstranění  
m
2 
391,15 62,30 24 368,92 
42 411361821R
00 
Výztuţ stropů z betonářské oceli 10505  t 7,82 32 
460,00 
253 937,83 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
49 
 
43 413351108R
00 
Bednění nosníků - odstranění  m
2 
12,65 202,50 2 560,61 
44 413351213R
00 
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - 
zřízení  
m
2 
12,65 382,50 4 836,71 
45 413351214R
00 
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - 
odstranění  
m
2 
12,65 89,40 1 130,46 
46 413361521R
00 
Výztuţ nosníků z betonářské oceli 
10335  
t 0,25 31 
410,00 
7 943,59 
47 430321414R
00 
Schodišťové konstrukce, ţelezobeton C 
25/30 (B 30)  
m
3 
3,22 3 
875,00 
12 486,03 
48 430361211R
00 
Vyztuz konstr schodist b oc 10 216  t 0,26 26 
910,00 
6 937,40 
49 433351131R
00 
Bednění schodnic přímočarých - zřízení  m
2 
32,99 979,00 32 299,95 
50 433351132R
00 
Bednění schodnic přímočarých - 
odstranění  
m
2 
32,99 113,00 3 728,19 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       951 386,59 
Díl
: 
61 Upravy povrchů vnitřní         
51 611478111R
00 
Omítka vnitřní stropů POROTHERM 
UNIVERSAL tl.10mm  
m
2 
1 
050,00 
314,50 330 225,00 
52 612478111R
00 
Omítka vnitřní stěn POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 10 mm  
m
2 
2 
455,53 
222,50 546 354,89 
53 611425133R
00 
Omítka vnitřní schodišťových konstr., 
MVC, štuková  
m
2 
32,99 407,00 13 428,07 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       890 007,96 
Díl
: 
62 Upravy povrchů vnější         
54 622478114R
00 
Omítka vnější stěn POROTHERM TO 
tl. 30 mm  
m
2 
3 
501,18 
398,00 1 393 
468,92 
  Celkem za 62 Upravy povrchů vnější       1 393 
468,92 
Díl
: 
63 Podlahy a podlahové konstrukce         
55 631313411R
00 
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10   
(B 10)  
m
3 
4,43 2 
880,00 
12 751,20 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
50 
 
56 631315511R
00 
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 
12/15  (B 12,5)  
m
3 
44,79 2 
960,00 
132 569,82 
57 631351101R
00 
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - 
zřízení  
m
2 
4,23 210,00 888,30 
58 631351102R
00 
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -
odstranění  
m
2 
4,23 65,00 274,95 
59 631361921R
T1 
Výztuţ mazanin svařovanou sítí z drátů 
taţených svařovaná síť - drát 4,0 mm, 
oka 100/100 mm 
t 3,58 22 
900,00 
82 050,70 
60 632451033R
00 
Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 
mm  
m
2 
1 
143,46 
208,00 237 840,35 
61 632921911R
00 
Dlaţba z dlaţdic betonových do písku, 
tl. 40 mm  
m
2 
32,21 466,00 15 008,93 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       481 384,24 
Díl
: 
64 Výplně otvorů         
62 641941111R
00 
Osazení rámů okenních ocelových, 
plocha do 1 m2  
ku
s 
16,00 169,00 2 704,00 
63 641941312R
00 
Osazení rámů okenních ocelových, 
plocha do 4 m2  
ku
s 
51,00 411,00 20 961,00 
64 642942221R
00 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. 
do 4,5 m2  
ku
s 
74,00 696,00 51 504,00 
65 766661112R
00 
Montáţ dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.do 0,8 m  
ku
s 
50,00 409,00 20 450,00 
66 766661122R
00 
Montáţ dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.nad 0,8 m  
ku
s 
24,00 423,50 10 164,00 
67 766661142R
00 
Montáţ dveří do zárubně,otevíravých 
2kř.nad 1,45 m  
ku
s 
1,00 706,00 706,00 
68 61160102 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 
bílé 
ku
s 
9,00 895,78 8 062,02 
69 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 
bílé 
ku
s 
2,00 931,90 1 863,80 
70 61160104 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 
bílé 
ku
s 
1,00 968,02 968,02 
71 61160242 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 
100x197 lak 
ku
s 
8,00 1 
898,88 
15 191,04 
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72 61161717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 
cm dýha dub 
ku
s 
15,00 2 
425,20 
36 378,00 
73 61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 
cm dýha dub 
ku
s 
24,00 2 
425,20 
58 204,80 
74 61161725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 
cm dýha dub 
ku
s 
15,00 2 
425,20 
36 378,00 
75 61174186 Dveře vchodové plné 2kř. palubkové 
185x197 cm 
ku
s 
1,00 7 
069,20 
7 069,20 
76 61181251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 
70x197 cm 
ku
s 
24,00 1 
444,80 
34 675,20 
77 61181252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 
80x197 cm 
ku
s 
26,00 1 
651,20 
42 931,20 
78 61181253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 
90x197 cm 
ku
s 
16,00 1 
651,20 
26 419,20 
79 61181254 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 
100x197 cm 
ku
s 
8,00 1 
857,60 
14 860,80 
80 648991111R
00 
Osazení parapetních desek z plast. hmot 
š. do 20cm  
m 78,00 148,00 11 544,00 
81 766629301R
00 
Montáţ oken plastových plochy do 1,50 
m2  
ku
s 
6,00 792,00 4 752,00 
82 766629302R
00 
Montáţ oken plastových plochy do 2,70 
m2  
ku
s 
45,00 953,00 42 885,00 
83 61143000 Okno plastové jednodílné 75 x 40 cm P ku
s 
16,00 1 
162,03 
18 592,48 
84 61143037 Okno plastové jednodílné 100 x 150 cm 
OS 
ku
s 
6,00 4 
989,72 
29 938,32 
85 61143108 Okno plastové 2dílné se sloupkem 150 x 
150 cm OS/O 
ku
s 
45,00 8 
592,43 
386 659,35 
  Celkem za 64 Výplně otvorů       883 861,43 
Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot         
86 998011002R
00 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 
12 m  
t 2 
500,87 
256,50 641 474,03 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       641 474,03 
Díl
: 
94 Lešení a stavební výtahy         
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87 941941042R
00 
Montáţ lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 
m, H 30 m  
m
2 
853,13 63,00 53 747,19 
88 941941842R
00 
Demontáţ lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1,2 m,H 30 m  
m
2 
853,13 38,80 33 101,44 
89 941941191R
00 
Příplatek za kaţdý měsíc pouţití lešení k 
pol.1031  
m
2 
853,13 38,00 32 418,94 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       119 267,57 
Díl
: 
711 Izolace proti vodě         
90 711471051R
00 
Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, 
volně  
m
2 
391,15 115,50 45 178,33 
91 711472051R
00 
Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, 
volně  
m
2 
201,30 149,50 30 094,35 
92 711472053R
00 
Izolace, tlaková voda, svislá folií PE, 
volně  
m
2 
201,30 119,50 24 055,35 
93 28325031.A Lithoplast Sana 15/0,8 fólie PE 
tvarovaná š1400mm 
m
2 
201,30 98,14 19 755,58 
94 28325000 Penefol 500 fólie PE 1000x1,0 mm m
2 
592,45 47,50 28 141,58 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       147 225,20 
Díl
: 
713 Izolace tepelné         
95 28375465 Deska polystyrenová XPS Austrotherm 
TOP P GK 120mm 
m
2 
415,80 405,89 168 769,06 
96 713121111R
T1 
Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá materiál ve specifikaci 
m
2 
1 
009,50 
23,20 23 420,40 
97 998713102R
00 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky 
do 12 m  
t 1,84 736,00 1 352,19 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       193 541,65 
Díl
: 
762 Konstrukce tesařské         
98 762332120R
T2 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
12/14 
m 571,86 274,00 156 689,64 
99 762332130R
T3 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
m 77,70 424,00 32 944,80 
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16/18 
10
0 
762332130R
T2 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
14/20 
m 51,80 418,50 21 678,30 
10
1 
762332110R
T3 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 
8/16 
m 203,20 186,50 37 896,80 
10
2 
762332120R
T3 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
16/16 
m 46,85 315,50 14 781,18 
10
3 
762332110R
T4 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
10/10 
m 26,70 195,50 5 219,85 
10
4 
762332120R
T3 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
16/16 
m 27,60 315,50 8 707,80 
10
5 
762332140R
T3 
Montáţ vázaných krovů pravidelných do 
450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 
20/22 
m 79,55 576,00 45 820,80 
10
6 
762342204R
T2 
Montáţ laťování střech, svislé, 
vzdálenost 100 cm včetně dodávky 
řeziva, latě 3/5 cm 
m
2 
571,86 29,40 16 812,68 
10
7 
762342203R
T4 
Montáţ laťování střech, vzdálenost latí 
22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 
4/6 cm 
m
2 
1 
605,80 
102,50 164 594,50 
10
8 
762395000R
00 
Spojovací a ochranné prostředky pro 
střechy  
m
3 
28,03 1 
208,00 
33 860,24 
10
9 
998762102R
00 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 12 m  
t 21,28 1 
216,00 
25 879,17 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       564 885,75 
Díl
: 
764 Konstrukce klempířské         
11
0 
764410230R
T2 
Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 
200 mm lepení Enkolitem 
m 78,90 302,50 23 867,25 
11
1 
764351203R
00 
Ţlaby z Pz plechu podokapní 
čtyřhranné,rš 330 mm  
m 51,80 274,50 14 219,10 
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11
2 
764451202R
00 
Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o 
str. 100mm  
m 38,64 308,50 11 920,44 
11
3 
998764102R
00 
Přesun hmot pro klempířské konstr., 
výšky do 12 m  
t 0,41 1 
373,00 
569,59 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       50 576,38 
Díl
: 
765 Krytiny tvrdé         
11
4 
765799310R
N2 
Montáţ fólie na krokve přibitím pojistná 
hydroizolace Bramac TOP 
m
2 
548,56 61,50 33 736,56 
11
5 
765331211R
T7 
Krytina beton.Bramac, s úpravou, 
pultová, na sucho taška Tegalit 
m
2 
548,56 763,00 418 552,81 
11
6 
765331511R
T1 
Okno střešní universální Bramac okno 
střešní universální Bramac 63 x 76,5 cm 
ku
s 
1,00 3 
290,00 
3 290,00 
11
7 
765331633R
00 
Taška dráţková prostupová UH pro 
sanitu,Bramac  
ku
s 
6,00 1 
146,00 
6 876,00 
11
8 
765331631R
T1 
Taška dráţková odvětrávací, nástavec, 
kryt, Bramac s pruţnou spojkou a 
redukcí 
ku
s 
30,00 1 
636,00 
49 080,00 
11
9 
765331662R
00 
Větrací mříţka univerzální  m 51,80 121,50 6 293,70 
12
0 
765331663R
00 
Větrací pás z  PVC perforovaný  m 51,80 45,10 2 336,18 
12
1 
765331231R
T7 
Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho 
hřebenáč Tegalit s větracím pásem 
m 25,90 618,00 16 006,20 
12
2 
765331261R
T7 
Zakončení štít. hran taškami s ozubem, s 
úpravou taška Tegalit Bramac 
m 42,36 530,00 22 450,80 
12
3 
998765102R
00 
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 
12 m  
t 32,62 824,00 26 875,16 
  Celkem za 765 Krytiny tvrdé       585 497,41 
Díl
: 
767 Konstrukce zámečnické         
12
4 
767221230R
00 
Montáţ zábradlí schod.z 
trubek,ocel.kon.,nad 25 kg  
m 62,40 144,50 9 016,80 
12
5 
55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 62,40 455,40 28 416,96 
12 998767102R Přesun hmot pro zámečnické konstr., t 0,75 1 767,59 
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6 00 výšky do 12 m  020,00 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       38 201,35 
Díl
: 
771 Podlahy z dlaždic a obklady         
12
7 
771271105R
00 
Obklad keram.schod.stupňů hladkých do 
MC,15x15 cm  
m
2 
5,74 444,00 2 549,45 
12
8 
771571110R
00 
Montáţ podlah keram.,reţné hladké, do 
MC, 30x20 cm  
m
2 
238,04 343,50 81 765,02 
12
9 
59764201 Dlaţba Taurus Granit matná 150x150x9 
mm 
m
2 
5,74 236,15 1 355,50 
13
0 
59764220 Dlaţba Taurus Granit leštěná 300x300x8 
mm 
m
2 
238,04 818,76 194 893,54 
13
1 
998771102R
00 
Přesun hmot pro podlahy z dlaţdic, 
výšky do 12 m  
t 12,47 419,50 5 229,36 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       285 792,87 
Díl
: 
781 Obklady keramické         
13
2 
781471107R
00 
Obklad vnitř.stěn,keram.reţný,hladký, 
MC, 20x20 cm  
m
2 
351,54 483,50 169 967,27 
13
3 
781771106R
00 
Obklad vnější keram.reţný hladký do 
MC, 20x10 cm  
m
2 
32,21 597,00 19 228,18 
  Celkem za 781 Obklady keramické       189 195,45 
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3. Časové plánování 
 
Při tvorbě harmonogramu bylo vycházeno z časových náročností jednotlivých etap 
výstavby a harmonogram byl sestaven pomocí programu MS Project. 
viz. Výkres č. 24 – Harmonogram bytového domu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
57 
 
4. Technologický předpis provádění krytiny Bramac Tegalit 
 
a) Obecné informace  
 
Technologický předpis je vypracován pro provádění betonové střešní krytiny Bramac 
Tegalit šikmé nezateplené sedlové střechy nad volnou půdou se sklonem 30° čtyřpodlaţního 
bytového domu. Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem se stojatou stolicí, středovou a 
vrcholovou vaznicí. Vzdálenost plných vazeb je 5m, vzdálenost krokví je 1m, vzdálenost 
vodorovných podpor krokví (vaznic) je 4,5m. Přesah střešního pláště u štítu i ve směru spádu 
je 0,9m. Střešní plášť zaujímá plochu 528,36 m2. 
 
Popis stavby 
Jedná se o čtyřpodlaţní objekt na základových pásech z prostého betonu.  
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou z cihelných bloků Porotherm tloušťky 440mm, vnitřní 
nosné svislé konstrukce jsou z cihel Porotherm AKU tloušťky 250mm a příčky z cihel 
Porotherm tloušťky 140mm. Fasáda není zateplená. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny nosníky POT a vloţkami MIAKO. Celková 
tloušťka stropu je 290mm. 
Nad okenními / dveřními otvory ve zdivu jsou umístěny překlady Porotherm 
překlad 7, v obvodovém zdivu jsou překlady zatepleny EPS tl. 80mm umístěným v úrovni 
rámu okna / dveří. 
Vertikální komunikace v objektu je zajištěna pomocí dvouramenného schodiště. 
Bezpečnost pohybu na schodišti je zajištěna ocelovým zábradlím výšky 1000 mm u zrcadla a 
dřevěným madlem umístěným v nosné stěně ve výšce 1000 mm nad podlahou. 
 
b) Materiály 
Skladování 
Betonová taška Bramac Tegalit je skladována na EURO paletách o rozměrech 800 x 
1200mm chráněných fólii. [2] 
Palety s krytinou musí být skladovány na rovných, zpevněných a odvodněných plochách. 
Maximální výška skladování je 2,0m [3]. 
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Doprava: 
Doprava materiálu na staveniště je zajištěna dodavatelem nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou [2]. Krytina nesmí být dopravou poškozena (praskliny, odštípnuté rohy, 
atd.). 
Vertikální doprava na půdní úroveň je zajištěna po svazcích autojeřábem. 
 
Převzetí materiálu: 
Odpovědná osoba (stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená) kontroluje kaţdou dodávku 
zboţí. Kontroluje především, zda je zboţí v poţadované jakosti, není poškozeno dopravou, 
povětrnostními vlivy či špatným skladováním dodavatele a je v odpovídajícím mnoţství. 
Přejímající pracovník si také vyţádá od dodavatele nebo jím pověřené osoby prohlášení o 
shodě. Řádný stav potvrdí pověřený zástupce odběratele na dodacím listu uvedením 
identifikačních údajů a podpisem. Zápisy o veškerých dodávkách jsou řádně vedeny ve 
stavebním deníku. 
 
Manipulace: 
Krytina bude uloţena na EURO paletách, se kterými bude manipulováno pomocí 
vysokozdviţného vozíku. Během manipulace nesmí dojít k poškození materiálu a všichni 
pracovníci, manipulující s materiálem, musí být koordinátorem BOZP proškoleni o zásadách 
bezpečnosti práce. Za dodrţování BOZP je zodpovědný mistr. 
 
c) Pracovní podmínky 
 
Připravenost pracoviště:  
Před montáţí krytiny musí být dokončeny následující práce: 
 tesařské práce – dokončená nosná konstrukce střešního pláště (krov) ve shodě 
s projektovou dokumentací 
Řádnou připravenost staveniště před zahájením následujících prací posuzuje stavbyvedoucím, 
případně pověřený mistr. Nedodělky, zjištěné při kontrole, musí být řádně napraveny a znovu 
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posouzeny odpovědnou osobou (stavbyvedoucí / mistr). Kontrola připravenosti pracoviště viz 
Tab. 4.1. 
 
d) Převzetí pracoviště 
 
Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost provedení 
předchozích prací, tj.: dokončená nosná konstrukce střešního pláště (krov) dle Tab. 4.1. 
O předání a převzetí staveniště musí být proveden příslušný zápis stavbyvedoucího do 
stavebního deníku a vyhotoven protokol o předání a převzetí staveniště. 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel stvrzuje, ţe předchozí 
práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a 
rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
e) Obecné pracovní podmínky 
 
Montáţní práce smí provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro práce 
ve výškách. Svou způsobilost musí doloţit příslušným potvrzením ještě před zahájením prací. 
Při pokládání krytiny musí pracovníci pracovat vţdy min ve dvou. 
 
Práce musí být přerušeny za následujících podmínek: 
 za bouřky, silného deště, sněţení či námrazy 
 při sníţené viditelnosti (pod 30m) 
 při mraze pod -10°C 
 při silném větru nad 10,7m/s 
 
 
f) Personální obsazení 
 
Všichni pracovníci, kteří se na pracích budou podílet, musí být řádně proškoleni 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a musí mít osvědčení o zdravotní způsobilosti 
a způsobilosti provádění prací ve výškách. 
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Složení pracovní čety: 
 mistr 
 organizuje a řídí práci celého kolektivu 
 zodpovídá za správné pracovní postupy, kvalitu prováděných prací, bezpečnost 
při práci a provádí odborné pokrývačské práce 
 přebírá pracoviště a odevzdává dokončenou práci 
 zodpovídá za dodrţování předpisů BOZP 
 
 2 pokrývači 
 provádějí odborné pokrývačské práce 
 pracují dle pokynů vedoucího čety 
 upravují krytinu dle potřeby 
 kladou krytinu na laťování 
 řídí práci pomocných dělníků 
 
 pomocný dělník 
 zabezpečuje ruční roznos krytiny na konkrétní pracoviště 
 nakládá svazky krytiny na výtah 
 
Stroje a pomůcky 
Pomůcky: osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, obuv s neklouzavou podešví, 
pracovní oděv, přilby, bezpečnostní pásy, postroj, lano), tašky na nářadí, sekera s otvorem na 
vytahování hřebíků, nůţky, noţe, kleště, tuţky, úhelníky, metry, šňůrovačka 
Stroje: sponovačky, autojeřáb, stavební výtah, vysokozdviţný vozík [4] 
 
g) Pracovní postup 
Montáž okapnice 
 norma ČSN 73 1901 stanovuje, ţe pojistná hydroizolace musí být odvodněná, z tohoto 
důvodu je nutná montáţ okapnice [4] 
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 pojistná hydroizolace není kladena na bednění, nýbrţ volně na krokve, a proto je 
volena plechová okapnice - tato je samonosná a její montáţ není vázána na přítomnost 
bednění [4] 
 okapnice se umisťuje tak, abych její spodní přehyb byl vzdálen od budoucího obloţení 
2cm (viz Obr. 4.1) 
 
 
                                           Obr. 4.1 Umístění plechové okapnice [6] 
 
 šňůrovačkou se pak vyznačí horní linie okapnice do krokví [4] 
 okapnice se ke krokvím připevňuje hřebíky [4] 
 pokud vyjde spoj okapnice mimo krokev, zasuneme jeden díl do druhého, nastřihneme 
ve dvou místech nůţkami na plech a přehneme okraj zpět, tím je okapnice zajištěna 
proti posunutí (viz Obr. 4.2) [4] 
 
Obr. 4.2 Spojení okapnic dvojitým nastřižením [6] 
 ve středu okapnice se hřebík dorazí na pevno, v ostatních oválných otvorech pak 
s určitou vůlí, nejlépe uprostřed oválného otvoru z důvodu teplotní dilatace [4] 
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Montáž pojistné hydroizolace 
 při pokládání folie začínáme u spodního okraje střechy a pokračujeme směrem ke 
hřebeni [4] 
 první pás folie se pokládá tak, aby končil se spodní hranou separačního pásku 
samolepícího prouţku na povrchu okapnice [4] 
 je potřeba, aby byl spodní okraj pásu napnutý k zamezení případného hromadění vody 
[4] 
 fólie se připevní sponami pouze v pásmu délkového překrytí při jejím horním okraji, 
jakékoliv nezakryté nebo neutěsněné spony v ploše fólie jsou nepřípustné [4] 
 délkové překrytí pásů fólie je 10cm [4] 
 postupně stahujeme separační pásek samolepícího prouţku okapnice a fólie se pomocí 
něj k okapnici kotví [4] 
 hřeben přetáhneme spojitě pásem fólie přes obě střešní roviny [4] 
Po dokončení montáţe následuje kontrola, zda práce byly provedeny správně a v souladu 
s technologickým předpisem (viz Tab. 9.1). 
 
Montáž pásky Unoroll 
 cílem je utěsnit díru po hřebíku ve fólii [4] 
 na fólii tedy nad kaţdou krokví v místě uchycení pojistné hydroizolace nalepíme pruh 
pásky Unoroll [4] 
 
 
Montáž kontralatí 
 kontralatě se připevňují ke krokvím v místě těsnicí pásky Unoroll hřebíky (po 20cm) 
[4] 
 
Montáž větrací mřížky 
 jelikoţ je pouţita univerzální větrací mříţka, nemusejí se před její montáţí zadlabat 
ţlabové háky a zesílit kontralatě pro zvětšení větracího otvoru (univerzální větrací 
mříţka má dostatečný větrací průřez), v místě háku stačí pouze vylomit plastovou 
dráţku [4] 
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 větrací mříţka se přibije hřebíky k okapní lati (po 20cm) tak, aby její spodní okraj 
lícoval se spodní hranou latě [4] 
 pak se zakryje větrací mezera mezi kontralatěmi větracím pásem, který se připevní 
hřebíky k čelu okapní latě a čelům kontralatí (po 20cm) [4] 
 
Montáž žlabových háků 
 při určení polohy ţlabových háků se začíná na nejvyšším bodě ţlabu (tj. v polovině 
spodní hrany střešního pláště) [4] 
 nejprve se určí přesah ţlabového háku přes okapní lať tak, aby poslední taška končila 
v zadní třetině ţlabu [4] 
 na háku se vyznačí ohyb [4] 
 připraví se potřebný počet háků, tj 27 
 háky se srovnají přesně do řady a vyznačí se na nich šikmou čárou poloha ohybu tak, 
aby byl zajištěn minimální spád 3mm/bm ţlabu [4] 
 podle značek se pak jednotlivé háky ohýbají [4] 
 nejdříve se připevní první a poslední hák dvěma vruty k okapní lati [4] 
 mezi první a poslední hák se napnou 2 šňůrky [4] 
 přesným sklonoměrem se zkontroluje spád spodní šňůrky [4] 
 pak se do obou šňůrek zaloţí a připevní vţdy dvěma vruty zbývající háky [4] 
Montáž latí 
 před montáţí latí je důleţité rozměření střechy, pro délku krokve 10,2m je vzdálenost 
latí 33,9cm [4] 
 na krajních kontralatích se vyznačí od spodní hrany okapní latě vzdálenost 33cm a 
šňůrovačkou se nabrnká značka také na další kontralatě [4] 
 ke značkám se přiloţí horní hrana druhé latě nad okapem a připevní se hřebíky [4] 
 další latě jsou od sebe vzdáleny 33,9cm, proto se naměří 33,9cm na krajních 
kontralatích a opět se vzdálenost nabrnká šňůrovačkou na ostatní latě [4] 
 takto se rozměří celý střešní plášť [4] 
 latě se přikládají horní hranou na linky vytvořené šňůrovačkou a přibíjejí hřebíky [4] 
 poslední lať je vzdálena od hřebene 4cm [4] 
Po dokončení montáţe bude provedena kontrola jakosti (viz Tab. 9.1). 
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Pokládání tašek 
 od pravého vnějšího kraje konstrukce střechy se vyznačí vzdálenost 29cm pro zaloţení 
pravých krajních tašek a brnknutím se přenese na všechny latě [4] 
 na značky se přiloţí levý okraj pravých krajních tašek a tašky se připevní dvěma vruty 
[4] 
 pro pokládku v ploše nabrnkáme kontrolní linie sloupců po 90cm [4] 
 krajní tašky připevníme univerzální příchytkou (viz Obr. 4.3) [4] 
 
 
Obr. 4.3 Uchycení krajních tašek univerzální příchytkou [6] 
 
 následuje pokládka střešních tašek [4] 
 střešní tašky se v ploše pokládají na značky [4] 
 počet protisněhových tašek se řídí sklonem střechy a sněhovou oblastí, kde se objekt 
nachází – v našem případě jde o sněhovou oblast II (charakteristická hodnota zatíţení 
1kPa) a sklon střechy 30° dle schématu v Příloze č.1 je potřeba 1,4ks/m2, to znamená, 
ţe kaţdá 7.taška je protisněhová a celá druhá řada tašek je také protisněhová (přesné 
umístění protisněhových tašek viz Příloha č.5), [4] 
 počet odvětrávacích tašek je pro plochu střechy 265m2 je 30ks (umístění viz 
Příloha č.6) [4] 
 prostupy střechou jsou řešeny pomocí systémových tašek a provádějí se během 
pokrývání střechy [4] 
 do pojistné hydroizolace vyznačíme obrys prostupového potrubí a vyřízneme otvor [4] 
 do vzniklého otvoru točením nasadíme těsnicí systémovou manţetu [4] 
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 prostupové potrubí spojíme s prostupovou taškou pomocí pruţné spojky odvětrání  [4] 
Montáž hřebene 
 na latě u vrcholu se z obou stran zavěsí tašky, na které se poloţí hřebenáč [4] 
 zaměří se vzdálenost vnitřní hrany malého průměru od vrcholu vazby krokví, coţ je 
konečná poloha hřebenové latě (viz Obr. 4.4) [4] 
 
 
Obr. 4.4 – Zaměření polohy hřebenové latě [6] 
 
 nyní se ohnou pásky drţáku hřebenové latě, do nichţ se zaloţí kousek hřebenové latě, 
zkontroluje se výška, upraví se poloha drţáku a připevní se na oba konce hřebene (viz 
Obr. 4.5) [4] 
 
Obr. 4.5 – Poloha držáku hřebenové latě [6] 
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 mezi tyto krajní drţáky se napne šňůra, v linii této šňůry se připevní ostatní drţáky 
hřebenové latě [4] 
 zpětně se připevní poslední latě pod hřebenem a dokryje se střešní plocha [4] 
 do drţáku se vloţí hřebenová lať a podle uzávěry hřebene se upraví její konečná 
poloha (viz Obr. 4.6) [4] 
 
 
Obr. 4.6 – Konečná poloha hřebenové latě dle uzávěry hřebene [6] 
 
 nakonec se lať připevní vruty k drţákům [4] 
 podle sklonu střechy se upraví lemy krajních tašek pod hřebenem [4] 
 rozvineme po hřebenové lati větrací pás Figaroll, vyrovnáme jej a připevníme sponami 
na vrcholu latě [4] 
 z okrajů se stáhne separační pásek, pás se upraví podle krytiny a přilepí se na ni [4] 
 na hřebenovou lať se posadí betonová uzávěra hřebene a připevní se příchytkou 
hřebenáče (viz Obr. 4.7), do které se hřebenáč usadí, ten se přichytí přes další 
příchytku (viz Obr. 4.8), do které se uchytí hromosvodový hřebenáč [4] 
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Obr. 4.7 – Přichycení uzávěry hřebene [6] 
 
Obr. 4.8 – Přichycení hřebenáče příchytkou [6] 
 
 na druhém konci se hřeben opět uzavře uzávěrou, ta se poloţí na hřebenáč a současně 
s ním se připevní k lati vrutem s neoprenovou podloţkou (viz Obr. 4.9) [4] 
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Obr. 4.9 – Přichycení koncové uzávěry [6] 
 
Montáž výlezu na střechu 
 bude pouţito okno Luminex UNI, které je vhodné pro všechny typy tašek Bramac a 
má rozměry: vnitřní 48 x 51 cm, vnější 70,5 x 87,5 cm [4] 
 před montáţí se musí označit poloha výstupního okna [4] 
 vzhledem k napojení střešních latí vedle okna je potřeba provést výměnu v rovině 
kontralatí [4] 
 pak se okno poloţí na latě a vyznačí se na ně jeho vnitřní obrys, ten se vyznačí také na 
fólii [4] 
 okno se vyjme [4] 
 vyřeţe se střešní lať [4] 
 provedou se dva úhlopříčné řezy ve fólii [4] 
 cípy fólie se připevní k latím [4] 
 je nutné vytvoření fóliového ţlabu: 
 připraví se pruh fólie a vyřízne se mezera v kontralati [4] 
 zešikma se fólie prořízne [4] 
 do spáry se vloţí připravený pruh fólie [4] 
 spodní okraj vloţeného pruhu se ohne nahoru a připevní se k lati [4] 
 do takto připraveného otvoru se vloţí okno [4] 
 z půdního prostoru se pak připevní popruhy okna k latím [4] 
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h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrolní plán procesu 
Veškeré kontroly jednotlivých procesů, budou provedeny dle tabulky (viz Tab. 9.1). 
Předmět kontroly 
Podklady ke 
kontrole 
Předmět kontroly Doklady o kontrole 
Kdo kontrolu 
provádí 
Četnost kontrol 
Stavební 
připravenost 
Smlouva, projektová 
dokumentace, 
technologický 
postup, skutečný 
stav na staveništi 
Krokve nejsou 
zrotované 
dřevo nemá vlhkost 
>22% 
rovinnost krokví je 
±5mm 
 
Protokol, stavební 
deník 
Stavbyvedoucí 
1x před započetím 
prací 
Montáţ PHI 
Projektová 
dokumentace, 
technologický 
předpis 
Spony nejsou 
v ploše fólie 
Fólie není 
poškozená 
podélné překrytí 
pásů je min 10cm 
 
Stavební deník Mistr 
1x před započetím 
následných prací 
Montáţ kontralatí, 
latí 
Technologický 
předpis 
Kontralatě leţí na 
těsnicí pásce 
Vzdálenost druhé 
latě je 33cm 
Vzdálenost latí 
v ploše je 33,9cm 
Stavební deník Mistr 
1x před započetím 
následných prací 
Pokládání tašek 
Technologický 
předpis 
Tašky nejsou 
poškozené 
Umístění 
protisněhových a 
odvětrávacích tašek 
odpovídá 
schématům 
Stavební deník Mistr Průběţně 
Převzetí střešní kce 
tech.dozorem 
investora 
Projektová 
dokumentace, 
technologický 
předpis 
Tašky nejsou 
poškozené 
Umístění 
protisněhových a 
odvětrávacích tašek 
odpovídá 
schématům 
Protokol, stavební 
deník 
Stavbyvedoucí, 
dozor investora 
Před následnou 
ukládkou další kce 
 
Tab. 4.1 Kontrolní plán procesu 
Hodnocení výsledků, kriteria a kontrola shody 
Překrytí tašek musí být vţdy min 8cm. Menší překrytí neţ udává výrobce je 
nepřípustné. [4] 
Také překrytí pojistné hydroizolace ve spojích musí být vţdy min 10cm. Menší překrytí, neţ 
udává výrobce je nepřípustné. [4] 
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Okapní ţlab musí být ve sklonu min 3mm/bm, menší sklon je nepřípustný. Sklon okapního 
ţlabu je zajištěn odpovídající montáţí ţlabových háků. [4] 
 
Matice odpovědnosti 
 
 
Smlouva 
o dílo 
Převzetí 
staveniště 
Stavební 
připravenost 
BOZP 
Montáţ 
kontralatí 
a latí 
Montáţ 
PHI 
Pokládka 
krytiny 
Převzetí 
střešní kce 
dozorem 
investora 
Jednatel P             I 
Stavbyvedoucí I P P P I I I P  
Mistr     P P O O O   
Pokrývač         P P P   
P – provedl 
I – informoval 
O – odpovědný 
 
Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací. Za správnost 
provedení odpovídá dodavatelská firma. 
 
 
i) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana 
 
K bezpečnosti práce na střeše přispívá bezpečnostní hák (viz Obr. 10.1), k němuţ je 
moţné připoutat prostředky osobní ochrany nebo na něj lze zavěsit ţebřík. Bezpečnostní hák 
se připevní na bezpečnostní profil. Bezpečnostní profil se s volným hákem přiloţí na 
kontralatě a vyznačí se poloha připevnění. Pro připevnění se pouţívají speciální vruty, které 
jsou součástí sady bezpečnostního háku. Kontralatě se připevní vruty pod a nad umístěním 
bezpečnostního profilu. Profil se následně připevní ke kontralatím 4 bezpečnostními vruty. 
Poté se vyrovná hák, utáhne se na něm šroub a stáhne se taška s výřezem. Pokrývač 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
71 
 
s oblečeným bezpečnostním postrojem se poutá k bezpečnostnímu háku a vykonává zadané 
práce. [4] 
Prostor pod pracovištěm musí být zabezpečený hrazením proti padajícímu nářadí či 
materiálu v šířce 2,0m. 
 
Pracovníci musí být řádně seznámeni s touto legislativou týkající se bezpečnosti práce: 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů 
 Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví (č.167) 
 
Rizika 
Zaměstnanci pracující ve výšce jsou ohroženi pádem z výšky v důsledku: 
 nezajištěných volných okrajů střech [5] 
 při odebírání, nakládání, břemen dopravovaných zdvihacím zařízením [5] 
 vstupování na vratké konstrukce a předměty, které nejsou k výstupům na ně určeny / 
přizpůsobeny [5] 
 propadnutí střechou zapříčiněným jejím špatným technickým stavem [5] 
 propadnutí střechou zapříčiněným překročením její únosnosti [5] 
 sklouznutí ze střechy [5] 
 porušení jejich stability působením nepříznivých povětrnostních podmínek [5] 
 nefunkčních použitých OOPP [5] 
 
Prevence rizik 
Opatření vedoucí ke sníţení nebezpečí: 
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 Pracoviště zajistit vhodnou, dostatečně vysokou, ochrannou nebo záchytnou 
konstrukcí proti pádu osob nebo k jeho zachycení [5] 
 Nezahajovat práci ve výšce dříve, než jsou  pracoviště zajištěna bezpečnou konstrukcí 
proti pádu osob z výšky [5] 
 Ohradit volné okraje ve výšce se vyskytujících nakládacích a vykládacích míst [5] 
 Pro práci ve výšce nebo k výstupům na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, 
nevhodné předměty [5] 
 Před započetím práce na střeše zkontrolovat, zda technický stav střešní konstrukce je 
bezpečný. Zjištěné závady neprodleně odstranit [5] 
 Před započetím práce na střeše zkontrolovat, že její jednotlivé prvky jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, materiálu apod. [5] 
 Na střeše provést zajištění proti sklouznutí osob použitím předepsaných žebříků, 
ochrannou konstrukcí nebo OOPP. Před vstupem na pracoviště vyvěsit bezpečnostní 
tabulku: „ Pracuj jen zajištěn výstrojí k upoutání“ [5] 
 Práce ve výšce neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek [5] 
 Před započetím práce ve výšce se přesvědčit, o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné 
závady neprodleně odstranit [5] 
 
Pracovníci musí být také seznámeni s návody k mechanismům, které budou ke své práci 
potřebovat. 
Veškeré poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky musí být evidovány v evidenčním 
listu pro výdej OOPP. 
j) Ekologie 
 
Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí, neobsahuje nebezpečné látky (např. 
azbest). 
Investor smluvně zajistí odstranění či vyuţití odpadů vzniklých realizací stavby (stavební 
odpady, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní 
ţivice, aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech (§ 12 odst. 3 č. 
185/2001 Sb.) na zařízení k tomu určeném. 
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k) Rozdělovník 
 
Budou provedeny celkem 4 kopie technologického předpisu: 2 kopie pro stavbyvedoucího, 1 
kopie pro dodavatele, 1 kopie pro investora 
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6. Technická zpráva zařízení staveniště pro krytinu Bramac 
 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště [1] 
 
Staveniště se nachází na nezastavěné území ve městě Ostrava na ulici Hladnovská, a to 
konkrétně na parcele č. 4401 města Ostrava zapsána v katastrálním úřadě v Ostravě o výměře 
2550 m
2
. Vlastníkem pozemku je Městský úřad města Ostravy, který je taktéţ investorem 
stavby. Staveniště se nachází na rovné zatravněné ploše s menšími porosty a stromky, které 
budou před zahájením realizace staveniště odstraněny. Bude provedena skrývka ornice 
v hloubce záběru 100 mm v místě budoucího objektu, dále v místech staveništní komunikace, 
budoucích skládek a prostoru, kde budou uloţeny kontejnery. Sejmutá ornice a vytěţená 
zemina určena pro zásypy a terénní úpravy bude uloţena na deponii na staveništi, zbývající 
vytěţená zemina bude odvezena na skládky vzdálené 100m od staveniště. Po celém obvodě 
staveniště bude provedeno mobilní oplocení z reflexního pletiva výšky 1800 mm. Přístup na 
staveniště je z hlavní cesty na ulici Hladnovská. Vjezd na staveniště je realizován 
uzamykatelnou pozinkovanou bránou šíře 3800 mm výšky 1800 mm pro vjezd vozidel a 
brankou šíře 800 mm a výšky 1800mm pro přístup chodců (oprávněných ke vstupu na 
staveniště). Vjezd na staveniště bude řádně označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd 
vozidel stavby, dále pak upozorněními na zákaz vstupu nepovolaným a předpisy stanovující 
pohyb na staveništi. Mimo směnu bude zajišťovat zabezpečení staveniště hlídač se psem. 
 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 
Před zahájením budování ZS je povinnosti investora vytýčit a důkladně vyznačit inţenýrské 
sítě procházející danou parcelou, aby nedošlo k jejich poškozením. Napojení na inţenýrské 
sítě bude realizováno z ulice Hladnovská. Veškeré napojení na stávající sítě musí být písemně 
odsouhlaseny správcem sítě a pro napojení musí být zpracována potřebná dokumentace. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště [1] 
 
 
Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení, které se nachází 
na ulici Petřvaldská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. U hlavního 
staveništního rozvaděče bude instalován měřicí přístroj pro stanovení spotřeby elektrické 
energie. Rozvod sítě po staveništi je podrobně zakresleno ve výkresové části ZS. Rozvod NN 
bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 m. Kabel bude zakryt oranţovou 
folii a zasypán zeminou. Pro rozvod elektrické sítě se zhotoví jednoduchý plánek vedení sítě. 
Tento plánek musí být umístěn a dostupný pro všechny zúčastněné stavby. V případě, kdy 
bude kabel veden přes staveništní komunikaci, musí být opatřen chráničkou. Výpočet potřeby 
elektrické energie viz Příloha č. 1. 
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant na ulici Hladnovská. 
Rozvod vody po staveništi bude realizován umístěním vodovodního potrubí do hloubky 0,8m 
a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové části ZS. V místech, kde bude potrubí 
procházet staveništní komunikaci, je nutno opatřit chráničkou.  
Napojení na kanalizaci bude na místní kanalizační síť, nacházející se na ulici Hladnovská. 
Napojení a vybudování provizorní kanalizační šachty bude provedeno správcem sítě anebo 
specializovanou firmou, rozvody kanalizačního potrubí DN 125 bude vedeno v zemi 
v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS. Výpočet potřeby vody viz Příloha č. 2. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace [1] 
 
Staveniště nijak nezasahuje do veřejného prostranství ani jej nijak neomezuje. Výkopy a 
otvory (větší neţ 25 cm) budou zakryty, ohraničeny červenobílou výstraţnou páskou nebo 
opatřeny provizorním zábradlím proti pádu. Staveniště je zajištěno po celém obvodě proti 
vstupu nepovolaným osobám reflexním pletivem výšky 1800 mm. Vjezd na staveniště je 
zajištěn uzamykatelnou bránou. Po ukončení směny bude staveniště hlídat hlídač se psem, aby 
se zamezilo vniknutí cizích osob či odcizení materiálu nepovolanou osobou. Staveniště není 
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řešeno jako bezbariérové a nijak nenarušuje bezbariérovost okolí v bezprostřední blízkosti 
stavby.  
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů [1] 
 
Uspořádání staveniště je důkladně zpracováno ve výkresové části ZS. Bezpečnost 
staveniště je zajištěna oplocením po celém obvodu reflexním pletivem výšky 1800 mm. 
Během směny je pohyb účastníku stavby kontrolován vrátným, který vede seznam lidí, kteří 
se na stavbě pohybují či stavbu opouštějí. Staveniště v dané lokalitě nijak nezasahuje do 
hledisek ochrany veřejných zájmů. A respektuje všechny dané normy a předpisy. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů [1] 
 
Na budoucím staveništi se nenacházejí ţádné stávající objekty, které by mohly být 
vyuţity ve prospěch zařízení staveniště (ZS). Proto je nutné provést ZS v plném rozsahu. 
 
Kanceláře 
 
Stavbyvedoucí  
Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 
 
Mistr 
Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 
 
 
Na stavbě se bude nacházet celkem 25 pracovníků.  
 
Šatny  
 1 pracovník = 1,25 m2 
 25 pracovníků = 31,25 m2 
 
Návrh 
2x Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm = 37 m2 
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Umývárny  
 
Sanitární kontejner INS 1 do 50 osob 
6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
Mytí/sprchování: 4 sprchy, vodní ţlab se 6ti kohoutky/s+t/1 elektr. boiler 400l 
 
WC 
 
Sanitární kontejner INS 3 do 60 osob / 10 ţeny, 50muţi 
6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
WC, kontejner: 4 WC kabinky, 3 pisoáry, 2 umyvadla /s+t/ 
 
Kontejnery budou poloţeny na zpevněné plochy a odvodněné plochy. Tyto plochy 
budou provedeny ze struskového násypu mocnosti 100 mm, které budou zhutněny, na 
dostatečnou únosnost. Před provedením násypu bude provedena skrývka ornice v tloušťce 
100 mm.  
 
Sklady, skládky 
 
 Rozmístění skladů a skládek na staveništi je uveden konkrétně ve výkresové části ZS. 
Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a 
nebyla ohroţena jeho kvalita. Sypký pytlovaný materiál a kusový materiál budou skladován 
v ocelovém uzamykatelném krytém skladě (3,05 x 6,060 m). Kusový materiál pravidelných 
tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů pak do výšky 1 m. Materiál 
uloţený na paletách lze skladovat do výšky max. 2 m. Materiál, jehoţ plocha přesahu 4 m2 a 
jehoţ váha je větší neţ 50 kg (připadající na 1 pracovníka), se smí skladovat do výšky max. 
1,2 m. Pro skladování sypké směsi na výrobu malty bude zajištěno maltové silo o objemu 18 
m
3. Kusový materiál určený pro zdění a procesy s tímto spojené, jako jsou zdící materiály, 
stropní nosníky, vloţky stropních nosníků, výztuţe, lešení atd. budou skladovány na paletách 
nebo dřevěných podláţkách na volném prostranství staveniště a bude nutné je po dobu 
skladování chránit před povětrnostními vlivy. Tyto skládky budou předzásobeny materiálem 
vţdy pro aktuální podlaţí stavby. Plochy skladování je nutno odvodnit a zpevnit. Pod všemi 
skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejich zřízením sejmuta ornice. Ta 
bude uloţena na okraji staveniště. Pro zřízení sila je nutné provést dvě zpevněné plochy 
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z panelů pro výměnu prázdného sila za plné. Zpevněnou panelovou plochu je také nutné zřídit 
pro umístění jeřábu dostatečné únosnosti, jeţ stanoví pronajimatel jeřábu.  
 Odpady budou shromaţďovány v připraveném kontejneru, který bude odváţen a 
vyprazdňován dle potřeby. Okolo stavebního objektu bude provedeno lešení.  
 Veškeré skládky a sklady musí být v dosahu jeřábu. Sanitární kontejner bude napojen na 
elektrickou energii, vodovod a kanalizaci. Výpočet skladových ploch viz Příloha č. 7. 
Uzamykatelný sklad pro pytlovaný materiál a nářadí 
 
Skladový kontejner SEEC 20‘‘ CSC 7 060 x 3050 x 2 590 mm 
 
g) Dopravní opatření [1] 
 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hladnovská, na ţádost zastupitelstva MOb Ostrava – 
Slezská Ostrava bude provedeno provizorní výstraţné značení vjezdů na staveniště v patřičné 
bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude 
jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemních komunikacích, značení vjezdů a 
otáčení vozidel výstavby, označení prací. Kaţdé vozidlo bude před opuštěním staveniště 
řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace.  
Vnitrostaveništní komunikace pro je provedena z betonových panelů o rozměrech 1500 x 
3500 mm poloţených na zhutněném štěrkopískovém podloţí. Tvar komunikace je určen ve 
výkrese ZS. Pracovníci mohou vyuţívat stávající parkoviště v ulici Hladnovská. 
 
 
h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [1] 
 
 Na staveništi nebudou provedeny ţádné objekty, které by vyţadovaly jejich ohlášení. 
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i) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci [1] 
 
 Během veškerých prací na staveniště je nutné průběţně a důsledně dodrţovat: 
-Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon upravující poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 
-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před jejich zahájením. 
Jsou povinni pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky jako je helma, 
rukavice a reflexní vesta. Staveniště musí být opatřeno výstraţnou cedulí se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, 
které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci musí být 
proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je zaučit 
v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při práci ve výšce 
nad 1,5 m jednou za rok. Vedoucí stavby má povinnost vést evidenci o školení, zaučení, 
zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou povinni dodrţovat 
dané bezpečnostní předpisy, technologické předpisy, návody a pokyny nadřízené osoby. 
Obsluhovat stroje smí jen osoba k tomu oprávněná a zaškolená. Pouţívat lze jen stroje a 
zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. 
Stroje lze pouţívat jen pro účely, ke kterým jsou určeny. Při provozu stroje musí být 
zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. Práce musí být přerušeny při 
ohroţení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, 
případně jiných nepředvídaných okolností. Elektrická zařízení musí odpovídat platným ČSN, 
zejména ČSN 34 1090, 34 1010, 34 1020. Zařízení musí projít revizní zkouškou před 
uvedením do provozu. V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření poţární ochrany-
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osadit přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici poţární plán. V rámci platných 
ustanovení musí být prováděny instruktáţe a odstraňovány moţné příčiny poţáru. Stávající i 
projektované inţenýrské sítě je nutné chránit ochrannými pásmy v souladu s ustanovením 
zákonů a norem ČSN. Ochranné pásmo teplovodu je 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na 
kaţdou stranu. Ochranné pásmo kabelových vedení NN uloţených v zemi činí vţdy 1 m od 
krajního kabelu trasy na kaţdou stranu. Ochranné pásmo vodovodu je 2,0 m od vnějšího líce 
porubí na obě strany. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní 
situace s ohledem na pouţitou ochranu proti pádu, můţe ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. Rychlost větru, při které není dovoleno provádět práce ve výškách, je stanovena 
na 10 m/s.  
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Přístup na jakoukoli plochu, která není 
dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými 
prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 
 
j) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
    
 Pozemek se nenachází v ţádné chráněné památkové oblasti, tudíţ se s ní nepočítá. 
Veškeré odpady budou recyklovány případně odvezeny na skládky k tomu určené. Na 
staveništi nebudou pouţity ţádné chemikálie či škodlivé látky, které by ohrozily ţivotní 
prostředí.  
 Během výstavby objektu bytového domu budou pouţity těţké mechanizmy, a proto je 
nutné pravidelně dohlíţet na stav ţivotního prostředí v těsné blízkosti staveniště.  
 Vytápění bude řešeno vzduchem, jenţ bude upravován ve výměníku napojeném na 
elektrokotel. Vyústění je v podlaze.  
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 Splaškové vody budou odvedeny do provizorní kanalizační šachty.. Stavební suť, stavební 
materiály atd. budou shromaţďovány v kontejneru na odpady a poté odvezeny na nejbliţší 
zřízenou skládku dle příslušných předpisů-zajistí dodavatelská stavební firma.  
 Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Stavba ani 
její provoz nevyţadují speciální ochranu proti hluku. 
 
k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 
 
         Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy 
         Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy 
         Provedení mobilního oplocení:      do 4 dnů po podpisu smlouvy 
         Termín dokončení prací a předání díla:    postupně dle harmonogramu do  
        22.12. 2011 
         Likvidace staveniště:                                 do 3 týdnů po předání a převzetí díla 
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7. Technologický předpis provádění krytiny Satjam Rapid 
 
a) Obecné informace 
 
Technologický předpis je vypracován pro provádění plechové střešní krytiny Satjam 
Rapid šikmé nezateplené sedlové střechy nad volnou půdou se sklonem 30° čtyřpodlaţního 
bytového domu. Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem se stojatou stolicí, středovou a 
vrcholovou vaznicí. Vzdálenost plných vazeb je 5m, vzdálenost krokví je 1m, vzdálenost 
vodorovných podpor krokví (vaznic) je 4,5m. Přesah střešního pláště u štítu i ve směru spádu 
je 0,9m. Střešní plášť zaujímá plochu 265m2. 
 
Popis stavby 
Jedná se o čtyřpodlaţní objekt na základových pásech z prostého betonu.  
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou z cihelných bloků Porotherm tloušťky 440mm, 
vnitřní nosné svislé konstrukce jsou z cihel Porotherm AKU tloušťky 250mm a příčky z cihel 
Porotherm tloušťky 140mm. Fasáda není zateplená. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny nosníky POT a vloţkami MIAKO. Celková 
tloušťka stropu je 290mm. 
Nad okenními / dveřními otvory ve zdivu jsou umístěny překlady Porotherm překlad 7, 
v obvodovém zdivu jsou překlady zatepleny expandovaným polystyrenem tl. 80mm 
umístěným v úrovni rámu okna / dveří. 
Vertikální komunikace v objektu je zajištěna pomocí dvouramenného schodiště. 
Bezpečnost pohybu na schodišti je zajištěna ocelovým zábradlím výšky 1000 mm u zrcadla a 
dřevěným madlem umístěným v nosné stěně ve výšce 1000 mm nad podlahou. 
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b) Materiály 
Skladování 
Dobu skladování je nutné omezit na minimum, proto je důleţité, aby byl materiál dodán 
aţ bezprostředně před jeho montáţí. Výrobky musí být vţdy umístěny na zpevněných 
odvodněných a rovných plochách vyspádovány tak, aby nedocházelo k hromadění vody na 
jejich povrchu. Takto lze materiál skladovat maximálně 1 týden. Při skladování delším neţ 
týden, je potřeba výrobky vyjmout z originálního balení a umístit v suchém větraném skladě 
s volným přístupem vzduchu ke všem vrstvám. Lakované plechy jsou opatřeny ochrannou 
fólií z výroby, která plech chrání výhradně před mechanickým poškozením. I přes ochrannou 
fólii je třeba plechy během skladování a montáţe chránit proti povětrnostním a chemickým 
vlivům. Plechy nesmí být během přepravy a skladování vystaveny vysokým teplotám či 
nadměrnému slunečnímu záření. Při špatném skladování nebo vniknutí vody pod fólii můţe 
dojít k její špatné přilnavosti vlivem degradace lepidla. Pokud dojde k ulpění lepidla na 
povrchu výrobku, je třeba je odstranit benzinovým čisticím prostředkem. Je třeba dbát na to, 
aby byl čistič v kontaktu s povrchem plechu co moţná nejkratší dobu. K čištění nesmí být 
pouţity abrazivní prostředky. Výrobky mohou být skladovány maximálně 6 měsíců od data 
výroby. Pokud nebudou výše uvedené pokyny dodrţeny, záruka na výrobek zaniká. 
Zdroj: [6] 
  
Doprava: 
Dopravní prostředek, který bude k přepravě pouţit, musí mít takovou loţnou plochu, 
aby umoţnila bezproblémové nakládání a vykládání materiálu. Délka loţné plochy musí vţdy 
odpovídat délce převáţených prvků tak, aby materiál nepřesahoval přes hranu dopravního 
prostředku. Výrobky musí být řádně uloţeny a kotveny, aby nedošlo k jejich poškození nebo 
porušení jejich povrchu. 
Zdroj: [6] 
 
Převzetí materiálu: 
Odpovědná osoba (stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená) kontroluje kaţdou dodávku 
zboţí. Kontroluje především, zda je zboţí v poţadované jakosti, není poškozeno dopravou, 
povětrnostními vlivy či špatným skladováním dodavatele, je v odpovídajícím mnoţství, jde o 
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správný typ výrobků, souhlasí materiál, barevnosti i rozměry prvků. Pokud byly odhaleny 
nějaké nesrovnalosti ještě před montáţí (viz. výše), musí být neprodleně uplatněna reklamace 
(montáţ nesmí být zahájena nebo musí být ihned přerušena). Do vyjádření dodavatele, nesmí 
být zahájeny montáţní práce. Po montáţi se nároky na reklamaci neuznávají. Přejímající 
pracovník si také vyţádá od dodavatele nebo jím pověřené osoby prohlášení o shodě. Řádný 
stav potvrdí pověřený zástupce odběratele na dodacím listu uvedením identifikačních údajů a 
podpisem. Zápisy o veškerých dodávkách jsou řádně vedeny ve stavebním deníku.  
 
Manipulace: 
Krytina bude uloţena na EURO paletách (1200 x 800mm), se kterými bude 
manipulováno pomocí vysokozdviţného vozíku. Během manipulace nesmí dojít k poškození 
materiálu a všichni pracovníci, manipulující s materiálem, musí být proškoleni o zásadách 
bezpečnosti práce. S plechy musí být nakládáno tak, aby během manipulace nevznikaly 
neţádoucí nadměrné průhyby, které by mohly bránit v budoucí správné montáţi (lícování 
plechu atd.). Při výkladce nesmí být vykládáno více balíků najednou. 
 
c) Pracovní podmínky 
Připravenost pracoviště:  
Před montáţí krytiny musí být dokončeny následující práce: 
 tesařské práce – dokončená nosná konstrukce střešního pláště (krov) ve shodě 
s projektovou dokumentací 
Řádnou připravenost staveniště před zahájením následujících prací posuzuje 
stavbyvedoucí, případně pověřený mistr. Nedodělky, zjištěné při kontrole, musí být řádně 
napraveny a znovu posouzeny odpovědnou osobou (stavbyvedoucí / mistr) dle Tab. 9.1. 
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d) Převzetí pracoviště 
 
Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost provedení 
předchozích prací, tj.: dokončená nosná konstrukce střešního pláště (krov). Kontroluje také 
rovinnost, která je v tomto případě ±5mm (viz Obr. 7.1). [7] 
 
 
Obr. 7.1 Rovinnost podkladu [7] 
 
O předání a převzetí staveniště musí být proveden příslušný zápis stavbyvedoucího do 
stavebního deníku a vyhotoven protokol o předání a převzetí staveniště. 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel stvrzuje, ţe předchozí práce 
jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a 
rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
e) Obecné pracovní podmínky 
 
Montáţní práce smí provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro práce 
ve výškách. Svou způsobilost musí doloţit příslušným potvrzením ještě před zahájením prací. 
Při pokládání krytiny musí pracovníci pracovat vţdy min ve dvou. 
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Práce musí být přerušeny za následujících podmínek: 
 za bouřky, silného deště, sněţení či námrazy 
 při sníţené viditelnosti (pod 30m) 
 při mraze pod -10°C 
 při silném větru nad 10,7m/s 
 
Prostor pod pracovištěm musí být zabezpečený hrazením proti padajícímu nářadí či 
materiálu v šířce 2,0m. 
 
f) Personální obsazení 
 
Všichni pracovníci, kteří se na pracích budou podílet, musí být řádně proškoleni 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a musí mít osvědčení o zdravotní způsobilosti 
a způsobilosti provádění prací ve výškách. 
 
Složení pracovní čety: 
 mistr 
 organizuje a řídí práci celého kolektivu 
 zodpovídá za správné pracovní postupy, kvalitu prováděných prací, bezpečnost 
při práci a provádí odborné klepmířské práce 
 přebírá pracoviště a odevzdává dokončenou práci 
 zodpovídá za dodrţování předpisů BOZP 
 
 2 klempíři 
 provádějí odborné klempířské práce 
 pracují dle pokynů vedoucího čety 
 upravují krytinu dle potřeby 
 montují krytinu na laťování 
 řídí práci pomocných dělníků 
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 pomocný dělník 
 zabezpečuje ruční roznos krytiny na konkrétní pracoviště 
 připevňuje krytinu na jeřáb 
 
g) Stroje a pomůcky 
 
Pomůcky: osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, obuv s neklouzavou podešví, 
pracovní oděv, přilby, bezpečnostní pásy, postroj, lano), tašky na nářadí, sekera s otvorem na 
vytahování hřebíků, nůţky na plech, ruční nýtovačka, kladivo, nahýbací kleště, noţe, tuţky, 
úhelníky, metry, šňůrovačka 
Stroje: sponkovačky, autojeřáb, vysokozdviţný vozík, utahovačka s nastavitelným 
utahovacím momentem + utahovací nástavec, kříţový bit, elektrická prostřihávačka nebo 
elektrické nůţky na plech  
Zdroj: [7] 
h) Pracovní postup 
Montáž okapnice 
 norma ČSN 73 1901 stanovuje, ţe pojistná hydroizolace musí být odvodněná, z tohoto 
důvodu je nutná montáţ okapnice [4] 
 pojistná hydroizolace není kladena na bednění, nýbrţ volně na krokve, a proto je 
volena plechová okapnice - tato je samonosná a její montáţ není vázána na přítomnost 
bednění [4] 
 okapnice se umisťuje tak, abych její spodní přehyb byl vzdálen od budoucího obloţení 
2cm (viz Obr. 7.2) [4] 
 
                                           Obr. 7.2 Umístění plechové okapnice  [6] 
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 šňůrovačkou se pak vyznačí horní linie okapnice do krokví [4] 
 okapnice se ke krokvím připevňuje hřebíky [4] 
 pokud vyjde spoj okapnice mimo krokev, zasuneme jeden díl do druhého, nastřihneme 
ve dvou místech nůţkami na plech a přehneme okraj zpět, tím je okapnice zajištěna 
proti posunutí (viz Obr. 7.3) [4] 
 
 
Obr. 7.3 Spojení okapnic dvojitým nastřižením 
 
 ve středu okapnice se hřebík dorazí na pevno, v ostatních oválných otvorech pak 
s určitou vůlí, nejlépe uprostřed oválného otvoru z důvodu teplotní dilatace [4] 
 
Montáž pojistné hydroizolace 
 jako pojistná hydroizolace je volena difúzní fólie Satjamfol WI 
 montáţ difúzní fólie je moţná aţ po dokonalém zaschnutí impregnace dřevěných 
prvků krovu a impregnační přípravek nesmí být agresivní vůči jakékoliv části 
střešního pláště (difúzní folie, krytina, aj.) [7] 
 fólie se pokládá rovnoběţně s okapem a začíná se u okapní hrany [7] 
 první pás fólie je třeba přikotvit k okapnici butylkaučukovou páskou [7] 
 pásy se napínají a přichytávají sponkovačkou ke krokvím [7] 
 fólie se připevní sponami pouze v pásmu délkového překrytí při jejím horním okraji, 
jakékoliv nezakryté nebo neutěsněné spony v ploše fólie jsou nepřípustné [4] 
 přes hřeben přetáhneme pás fólie aţ jako poslední, kdyţ jsou obě střešní roviny 
pokryté fólií [7] 
 překrytí pásů fólie je 10cm [7] 
Po dokončení montáţe následuje kontrola, zda práce byly provedeny v souladu 
s technologickým předpisem (viz Tab. 7.1). 
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Montáž butylkaučukové pásky 
 cílem je utěsnit díru ve fólii po hřebíku, který kotví kontralať ke krokvi [4] 
 na fólii nad kaţdou krokví v místě uchycení pojistné hydroizolace nalepíme pruh 
butylkaučukové pásky [4] 
 
Montáž kontralatí 
 kontralatě se připevňují ke krokvím v místě těsnicí pásky Unoroll hřebíky (po 20cm) 
[4] 
 délka hřebíku v krokvi je min 40mm 
 
Montáž větrací mřížky 
 jelikoţ je pouţita univerzální větrací mříţka, nemusejí se před její montáţí zadlabat 
ţlabové háky a zesílit kontralatě pro zvětšení větracího otvoru (univerzální větrací 
mříţka má dostatečný větrací průřez), v místě háku stačí pouze vylomit plastovou 
dráţku [4] 
 větrací mříţka se přibije hřebíky k okapní lati (po 20cm) tak, aby její spodní okraj 
lícoval se spodní hranou latě [4] 
 pak se zakryje větrací mezera mezi kontralatěmi větracím pásem, který se připevní 
hřebíky k čelu okapní latě a čelům kontralatí (po 20cm) [4] 
 
Montáž žlabových háků 
 při určení polohy ţlabových háků se začíná na nejvyšším bodě ţlabu (tj. v polovině 
spodní hrany střešního pláště) [4] 
 nejprve se určí přesah ţlabového háku přes okapní lať tak, aby poslední taška končila 
v zadní třetině ţlabu [4] 
 na háku se vyznačí ohyb [4] 
 připraví se potřebný počet háků, tj 27  
 háky se srovnají přesně do řady a vyznačí se na nich šikmou čárou poloha ohybu tak, 
aby byl zajištěn minimální spád 3mm/bm ţlabu [4] 
 podle značek se pak jednotlivé háky ohýbají [4] 
 nejdříve se připevní první a poslední hák dvěma vruty k okapní lati [4] 
 mezi první a poslední hák se napnou 2 šňůrky [4] 
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 přesným sklonoměrem se zkontroluje spád spodní šňůrky [4] 
 pak se do obou šňůrek zaloţí a připevní vţdy dvěma vruty zbývající háky [4] 
 
Montáž latí 
 s montáţí latí začínáme vţdy po poloţení prvního pásu folie, butylkaučukové pásky a 
kontralatí [7] 
 první lať se přibije hřebíky k okapové hraně krokví [7] 
 druhá a třetí střešní lať se montuje ve vzdálenosti 120mm, naměříme proto od horní 
hrany první latě na první a páté krokvi vzdálenost 120mm a vzdálenost nabrnkneme 
také na ostatní krokve, takto postupujeme, aţ bude vzdálenost 120mm naměřena a 
přenesena na všech krokvích [7] 
 obdobným způsobem naměříme vzdálenost 120mm také pro třetí lať [7] 
 ostatní latě se kotví vţdy ve vzdálenost 240mm [7] 
 při měření vzdálenosti opakujeme postup jako u druhé a třetí latě, jen se vzdáleností 
240mm [7] 
 latě se vţdy přikládají horní hranou na značku a kotví dvěma hřebíky (délka hřebíků je 
vţdy nejméně 90mm, aby prošel přes kontralať do krokve – latě jsou kotveny 
v krokvích, ne v kontralatích [7] 
 poslední lať se kotví co nejblíţe hřebeni [7] 
 pro přichycení háků pro protisněhové ţebříky je třeba zdvojit latě nad třetí řadou latí, 
tzn. nad třetí latí vruty připevníme do kontralatí další řadu vzdálenou 160mm [7] 
 
Po dokončení montáţe bude provedena kontrola jakosti (viz Tab. 7.1). 
 
Pokládání tašek 
 před montáţí krytiny je nutné osadit okapní plech – montuje se na první dvě latě tak, 
aby spolehlivě odváděl vodu do okapu [7] 
 v místě latě je třeba na okapní plech nalepit butylkaučukovou pásku proti vzlínající 
vodě [7] 
 okapní hrana má délku 25,8m, proto bude pouţito 51 plechových panelů se šířkou 
500mm a 1 plechový panel s šířkou 300mm [7] 
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 krajní pásy krytiny se kotví pomocí systémových plechových příponek z důvodů 
dilatace [7] 
 plechy se kotví k latím šrouby s plochou hlavou 4,8 x 35mm přes perforaci v pásu 
krytiny tak, aby byla umoţněna dilatace (min 8ks šroubů na 1m2) [7] 
 desky u okapní hrany se kotví navíc řadou šroubů k první lati vţdy třemi šrouby SDT 
4,8 x 35mm na jeden pás krytiny [7] 
 šrouby se musí dotahovat pouze tak, aby byla zajištěna dilatace z důvodů tepelné 
roztaţnosti krytiny [7] 
 po montáţi prvního pásu přistoupíme k montáţi druhého pásu krytiny – lehkým 
tlakem pás nasadíme do zámku prvního pásu a přišlápnutím zacvakneme 
(postupujeme od okapu k hřebeni) [7] 
 poslední pás opět připevníme příponkami k latím [7] 
 jelikoţ je délka střešní roviny větší, neţ výrobní délka krytiny (max 8m), bude nutné 
pásy nastavovat [7] 
 spoje nesmí být v jedné rovině, ale musí probíhat šachovnicově (viz Obr. 7.4) [7] 
 
Obr. 7.4 – Šachovnicové umístění spojů desek [7] 
 
 délka přeloţení pásu je min 200mm [7] 
 spoj realizujeme následovně – na spodní desce vyznačíme překrytí a na obou stranách 
odstřihneme zámky (na straně s předraţenou perforací pro šrouby je nutné ostřihnout 
delší část zámků o 3mm – viz Obr. 7.5) [7] 
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Obr. 7.5 – Odstřihnutí zámků [7] 
 
 nyní můţeme nasunout napojovaný pás krytiny a zacvaknout do zámků [7] 
 u spoje zámky stlačíme falcovacími kleštěmi [7] 
 do místa spoje vloţíme butylkaučukovou pásku pro utěsnění [7] 
 jediné protisněhové zábrany, které lze pro tento typ plechové krytiny Satjam pouţít, 
jsou protisněhové ţebříky [7] 
 ţebříky se uchycují do háků [7] 
 háky pro uchycení ţebříku se kotví do latí pod krytinou bezpečnostními šrouby 6,3mm 
x 50mm s dvěma podloţkami (1 podloţka pod hák a druhá nad hák) přes jiţ 
poloţenou krytinu [7] 
 jeden dvoumetrový díl ţebříku se kotví čtyřmi háky, tzn. do středu kaţdé plechové 
desky v první řadě nad okapem [7] 
 díly ţebříku se navzájem spojují systémovými spojkami [7] 
 
Montáž hřebene 
 hřebenáče jsou ke krytině kotveny pomocí odvětrávacích lišt (viz. Obr. 7.6) [7] 
 lišty se vkládají do jednotlivých pásů krytiny a kotví se nýty [7] 
 hřebenáče nesmí být kotveny přímo ke krytině, ale pouze k lištám, neboť by docházelo 
k deformacím z důvodů znemoţnění dilatačních pohybů [7] 
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 hřebenáče osazujeme tak, aby přesahovaly přes lištu minimálně 20mm [7] 
 přesah jednotlivých hřebenáčů vzájemně činí vţdy minimálně 100mm a kotví se 
k liště nýty [7] 
 
Obr. 7.6 – Kotvení hřebenáče [7] 
 
Montáž prostupů střešní rovinou (odvětrání kanalizace) 
 na plech obkreslíme obrys potrubí, který potřebujeme vyvést nad střechu [7] 
 dle vyznačení vystřihneme otvor v krytině (prostup se nachází vţdy v ploše 1 desky a 
nenarušuje ţádný spoj s deskami okolními) [7] 
 okraje prostupu ohneme kleštěmi nahoru, aby byl okraj vysoký 2cm [7] 
 do pojistné hydroizolace vyřeţeme otvor shodný s otvorem v krytině [7] 
 do něj nasadíme vtočením těsnicí pryţovou manţetu [7] 
 na takto upravenou krytinu nasadíme prostupovou odvětrávací systémovou tašku, 
kterou ke krytině připevníme šrouby plech-plech [7] 
 kraje tašky zatmelíme Nova tmelem [7] 
 
Montáž závětrných lišt 
 jako závětrná lišta bude pouţita lišta plochá, která se nasadí přímo na ohyb krytiny a 
přikotví z boku šroubem SDT 4,8 x 35mm [7] 
 
Montáž střešního výlezu 
 bude pouţito okno Luminex UNI, které je vhodné pro všechny typy krytin, má 
rozměry: vnitřní 48 x 51 cm, vnější 70,5 x 87,5 cm [4] 
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 před montáţí se musí označit poloha výstupního okna [4] 
 vzhledem k napojení střešních latí vedle okna je potřeba provést výměnu v rovině 
kontralatí [4] 
 pak se okno poloţí na latě a vyznačí se na ně jeho vnitřní obrys, ten se vyznačí také na 
fólii [4] 
 okno se vyjme [4] 
 vyřeţe se střešní lať [4] 
 provedou se dva úhlopříčné řezy ve fólii [4] 
 cípy fólie se připevní k latím [4] 
 je nutné vytvoření fóliového ţlabu: [4] 
 připraví se pruh fólie a vyřízne se mezera v kontralati 
 zešikma se fólie prořízne 
 do spáry se vloţí připravený pruh fólie 
 spodní okraj vloţeného pruhu se ohne nahoru a připevní se k lati 
 do takto připraveného otvoru se vloţí okno [4] 
 z půdního prostoru se pak připevní popruhy okna k latím [4] 
 střešní výlez je nutné montovat ještě před úplným pokrytím střechy [8] 
 poloţíme šablony tak, aby vzdálenost mezi okrajem a oknem byla 100mm (viz 
obr. 7.7) [8] 
 
Obr. 7.7 – Umístění šablon kolem okna [8] 
 je třeba mírně sklepnout přednastavené zámky v místě, kde budou překryty 
lemováním střešního okna [8] 
 po uloţení okna se doplní střešní šablony kolem jeho rámu [8] 
Po úplném poloţení krytiny proběhne předávací kontrola – viz tab. 7.1. 
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i) Jakost a kontrola kvality 
Kontrolní plán procesu 
Veškeré kontroly jednotlivých procesů, budou provedeny dle tabulky (viz Tab. 7.1). 
Předmět kontroly 
Podklady ke 
kontrole 
Předmět kontroly Doklady o kontrole 
Kdo kontrolu 
provádí 
Četnost kontrol 
Stavební 
připravenost 
Smlouva, projektová 
dokumentace, 
technologický 
postup, skutečný 
stav na staveništi 
Krokve nejsou 
zrotované 
dřevo nemá vlhkost 
>22% 
rovinnost krokví je 
±5mm 
 
Protokol, stavební 
deník 
Stavbyvedoucí 
1x před započetím 
prací 
Montáţ PHI 
Projektová 
dokumentace, 
technologický 
předpis 
Spony nejsou 
v ploše fólie 
Fólie není 
poškozená 
podélné překrytí 
pásů je min 10cm 
 
Stavební deník Mistr 
1x před započetím 
následných prací 
Montáţ kontralatí, 
latí 
Technologický 
předpis 
Kontralatě leţí na 
těsnicí pásce 
Vzdálenost druhé 
latě je 33cm 
Vzdálenost latí 
v ploše je 33,9cm 
Stavební deník Mistr 
1x před započetím 
následných prací 
Pokládání tašek 
Technologický 
předpis 
Tašky nejsou 
poškozené 
Umístění 
protisněhových a 
odvětrávacích tašek 
odpovídá 
schématům 
Stavební deník Mistr Průběţně 
Převzetí střešní kce 
tech.dozorem 
investora 
Projektová 
dokumentace, 
technologický 
předpis 
Tašky nejsou 
poškozené 
Umístění 
protisněhových a 
odvětrávacích tašek 
odpovídá 
schématům 
Protokol, stavební 
deník 
Stavbyvedoucí, 
dozor investora 
Před následnou 
ukládkou další kce 
Tab. 7.1 Kontrolní plán procesu 
Hodnocení výsledků, kriteria a kontrola shody 
Překrytí jednotlivých pásů musí být vţdy vzhledem ke sklonu krytiny min 200mm. Menší 
překrytí neţ udává výrobce je nepřípustné. [7] 
Také překrytí pojistné hydroizolace ve spojích musí být vţdy min 10cm. Menší překrytí, neţ 
udává výrobce je nepřípustné. [7] 
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Okapní ţlab musí být ve sklonu min 3mm/bm, menší sklon je nepřípustný. Sklon okapního 
ţlabu je zajištěn odpovídající montáţí ţlabových háků. [4] 
 
Matice odpovědnosti 
 
 
Smlouva 
o dílo 
Převzetí 
staveniště 
Stavební 
připravenost 
BOZP 
Montáţ 
kontralatí 
a latí 
Montáţ 
PHI 
Montáţ 
krytiny 
Převzetí 
střešní kce 
dozorem 
investora 
Jednatel P             I 
Stavbyvedoucí I P P P I I I P  
Mistr     P P O O O   
Klempíř         P P P   
P – provedl 
I – informoval 
O – odpovědný 
 
Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací a 
technologickým předpisem. Za správnost provedení odpovídá dodavatelská firma. 
 
 
j) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana 
 
Pracovníci musí být řádně seznámeni s touto legislativou týkající se bezpečnosti práce: 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů 
 Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví (č.167) 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
97 
 
Rizika 
Zaměstnanci pracující ve výšce jsou ohroženi pádem z výšky v důsledku: 
 nezajištěných volných okrajů střech [5] 
 při odebírání, nakládání, břemen dopravovaných zdvihacím zařízením [5] 
 vstupování na vratké konstrukce a předměty, které nejsou k výstupům na ně určeny / 
přizpůsobeny [5] 
 propadnutí střechou zapříčiněným jejím špatným technickým stavem [5] 
 propadnutí střechou zapříčiněným překročením její únosnosti [5] 
 sklouznutí ze střechy [5] 
 porušení jejich stability působením nepříznivých povětrnostních podmínek [5] 
 nefunkčních použitých OOPP [5] 
 
Prevence rizik 
Opatření vedoucí ke sníţení nebezpečí: 
 Pracoviště zajistit vhodnou, dostatečně vysokou, ochrannou nebo záchytnou 
konstrukcí proti pádu osob nebo k jeho zachycení [5] 
 Nezahajovat práci ve výšce dříve, neţ jsou pracoviště zajištěna bezpečnou konstrukcí 
proti pádu osob z výšky [5] 
 Ohradit volné okraje ve výšce se vyskytujících nakládacích a vykládacích míst [5] 
 Pro práci ve výšce nebo k výstupům na zvýšená pracoviště nepouţívat vratké, 
nevhodné předměty [5] 
 Před započetím práce na střeše zkontrolovat, zda technický stav střešní konstrukce je 
bezpečný. Zjištěné závady neprodleně odstranit [5] 
 Před započetím práce na střeše zkontrolovat, ţe její jednotlivé prvky jsou bezpečné 
proti prolomení zatíţením osobami včetně nářadí, materiálu apod. [5] 
 Na střeše se sklonem větším neţ 25 stupňů provést zajištění proti sklouznutí osob 
pouţitím předepsaných ţebříků, ochrannou konstrukcí nebo OOPP. Před vstupem na 
pracoviště vyvěsit bezpečnostní tabulku: „ Pracuj jen zajištěn výstrojí k upoutání“ [5] 
 Práce ve výšce neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek [5] 
 Před započetím práce ve výšce se přesvědčit, o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné 
závady neprodleně odstranit. [5] 
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Pracovníci musí být také seznámeni s návody k mechanismům, které budou ke své práci 
potřebovat. 
Veškeré poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky musí být evidovány v evidenčním 
listu pro výdej OOPP. 
 
k) Ekologie 
 
Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí, neobsahuje nebezpečné látky (např. 
azbest). Investor smluvně zajistí odstranění či vyuţití odpadů vzniklých realizací stavby 
(stavební odpady, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů, výkopová zemina, 
odpadní ţivice, aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech (§ 12 
odst. 3 č. 185/2001 Sb.) na zařízení k tomu určeném. 
 
l) Rozdělovník 
 
Budou provedeny celkem 4 kopie technologického předpisu: 2 kopie pro 
stavbyvedoucího, 1 kopie pro dodavatele, 1 kopie pro investora 
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8. Technická zpráva zařízení staveniště pro krytinu Satjam 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště [1] 
Staveniště se nachází na nezastavěné území ve městě Ostrava na ulici Hladnovská, a to 
konkrétně na parcele č. 4401 města Ostrava zapsána v katastrálním úřadě v Ostravě o výměře 
2550 m
2
. Vlastníkem pozemku je Městský úřad města Ostravy, který je taktéţ investorem 
stavby. Staveniště se nachází na rovné zatravněné ploše s menšími porosty a stromky, které 
budou před zahájením realizace staveniště odstraněny. Bude provedena skrývka ornice 
v hloubce záběru 100 mm v místě budoucího objektu, dále v místech staveništní komunikace, 
budoucích skládek a prostoru, kde budou uloţeny kontejnery. Sejmutá ornice a vytěţená 
zemina určena pro zásypy a terénní úpravy bude uloţena na deponii na staveništi, zbývající 
vytěţená zemina bude odvezena na skládky vzdálené 100m od staveniště. Po celém obvodě 
staveniště bude provedeno mobilní oplocení z reflexního pletiva výšky 1800 mm. Přístup na 
staveniště je z hlavní cesty na ulici Hladnovská. Vjezd na staveniště je realizován 
uzamykatelnou pozinkovanou bránou šíře 3800 mm výšky 1800 mm pro vjezd vozidel a 
brankou šíře 800 mm a výšky 1800mm pro přístup chodců (oprávněných ke vstupu na 
staveniště). Vjezd na staveniště bude řádně označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd 
vozidel stavby, dále pak upozorněními na zákaz vstupu nepovolaným a předpisy stanovující 
pohyb na staveništi. Mimo směnu bude zajišťovat zabezpečení staveniště hlídač se psem. 
 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 
Před zahájením budování ZS je povinnosti investora vytýčit a důkladně vyznačit 
inţenýrské sítě procházející danou parcelou, aby nedošlo k jejich poškozením. Napojení na 
inţenýrské sítě bude realizováno z ulice Hladnovská. Veškeré napojení na stávající sítě musí 
být písemně odsouhlaseny správcem sítě a pro napojení musí být zpracována potřebná 
dokumentace. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště [1] 
 
 
 Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení, které se 
nachází na ulici Petřvaldská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. U hlavního 
staveništního rozvaděče bude instalován měřicí přístroj pro stanovení spotřeby elektrické 
energie. Rozvod sítě po staveništi je podrobně zakresleno ve výkresové části ZS. Rozvod NN 
bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 m. Kabel bude zakryt oranţovou 
folii a zasypán zeminou. Pro rozvod elektrické sítě se zhotoví jednoduchý plánek vedení sítě. 
Tento plánek musí být umístěn a dostupný pro všechny zúčastněné stavby. V případě, kdy 
bude kabel veden přes staveništní komunikaci, musí být opatřen chráničkou. Výpočet potřeby 
elektrické energie viz příloha 1. 
 
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant na ulici Hladnovská. 
Rozvod vody po staveništi bude realizován umístěním vodovodního potrubí do hloubky 0,8m 
a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové části ZS. V místech, kde bude potrubí 
procházet staveništní komunikaci, je nutno opatřit chráničkou.  
 
 Napojení na kanalizaci bude na místní kanalizační síť, nacházející se na ulici 
Hladnovská. Napojení a vybudování provizorní kanalizační šachty bude provedeno správcem 
sítě anebo specializovanou firmou, rozvody kanalizačního potrubí DN 125 bude vedeno 
v zemi v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS. Výpočet potřeby vody viz příloha 2. 
 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace [1] 
 
 Staveniště nijak nezasahuje do veřejného prostranství ani jej nijak neomezuje. Výkopy 
a otvory (větší neţ 25 cm) budou zakryty, ohraničeny červenobílou výstraţnou páskou nebo 
opatřeny provizorním zábradlím proti pádu. Staveniště je zajištěno po celém obvodě proti 
vstupu nepovolaným osobám reflexním pletivem výšky 1800 mm. Vjezd na staveniště je 
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zajištěn uzamykatelnou bránou. Po ukončení směny bude staveniště hlídat hlídač se psem, aby 
se zamezilo vniknutí cizích osob či odcizení materiálu nepovolanou osobou. Staveniště není 
řešeno jako bezbariérové a nijak nenarušuje bezbariérovost okolí v bezprostřední blízkosti 
stavby.  
 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů [1] 
 
 Uspořádání staveniště je důkladně zpracováno ve výkresové části ZS. Bezpečnost 
staveniště je zajištěna oplocením po celém obvodu reflexním pletivem výšky 1800 mm. 
Během směny je pohyb účastníku stavby kontrolován vrátným, který vede seznam lidí, kteří 
se na stavbě pohybují či stavbu opouštějí. Staveniště v dané lokalitě nijak nezasahuje do 
hledisek ochrany veřejných zájmů. A respektuje všechny dané normy a předpisy. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů [1] 
 
Na budoucím staveništi se nenacházejí ţádné stávající objekty, které by mohly být vyuţity ve 
prospěch zařízení staveniště (ZS). Proto je nutné provést ZS v plném rozsahu. 
 
 
Kanceláře 
 
Stavbyvedoucí  
Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 
 
Mistr 
Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 
 
 
Na stavbě se bude nacházet celkem 25 pracovníků.  
 
Šatny  
 1 pracovník = 1,25 m2 
 25 pracovníků = 31,25 m2 
 
Návrh: 2x Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm = 37 m2 
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Umývárny  
 
Sanitární kontejner INS 1 do 50 osob 
6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
Mytí/sprchování: 4 sprchy, vodní ţlab se 6ti kohoutky/s+t/1 elektr. boiler 400l 
 
WC 
 
Sanitární kontejner INS 3 do 60 osob / 10 ţeny, 50muţi 
6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
WC, kontejner: 4 WC kabinky, 3 pisoáry, 2 umyvadla /s+t/ 
 
Kontejnery budou poloţeny na zpevněné plochy a odvodněné plochy. Tyto plochy 
budou provedeny ze struskového násypu mocnosti 100 mm, které budou zhutněny, na 
dostatečnou únosnost. Před provedením násypu bude provedena skrývka ornice v tloušťce 
100 mm.  
 
Sklady, skládky 
 
 Rozmístění skladů a skládek na staveništi je uveden konkrétně ve výkresové části ZS. 
Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a 
nebyla ohroţena jeho kvalita. Sypký pytlovaný materiál a kusový materiál budou skladován 
v ocelovém uzamykatelném krytém skladě (3,05 x 6,060 m). Kusový materiál pravidelných 
tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů pak do výšky 1 m. Materiál 
uloţený na paletách lze skladovat do výšky max. 2 m. Materiál, jehoţ plocha přesahu 4 m2 a 
jehoţ váha je větší neţ 50 kg (připadající na 1 pracovníka), se smí skladovat do výšky max. 
1,2 m. Pro skladování sypké směsi na výrobu malty bude zajištěno maltové silo o objemu 18 
m
3. Kusový materiál určený pro zdění a procesy s tímto spojené, jako jsou zdící materiály, 
stropní nosníky, vloţky stropních nosníků, výztuţe, lešení atd. budou skladovány na paletách 
nebo dřevěných podláţkách na volném prostranství staveniště a bude nutné je po dobu 
skladování chránit před povětrnostními vlivy. Tyto skládky budou předzásobeny materiálem 
vţdy pro aktuální podlaţí stavby. Plochy skladování je nutno odvodnit a zpevnit. Pod všemi 
skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejich zřízením sejmuta ornice. Ta 
bude uloţena na okraji staveniště. Pro zřízení sila je nutné provést dvě zpevněné plochy 
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z panelů pro výměnu prázdného sila za plné. Zpevněnou panelovou plochu je také nutné zřídit 
pro umístění jeřábu dostatečné únosnosti, jenţ stanoví pronajimatel jeřábu.  
 Odpady budou shromaţďovány v připraveném kontejneru, který bude odváţen a 
vyprazdňován dle potřeby. Okolo stavebního objektu bude provedeno lešení.  
 Veškeré skládky a sklady musí být v dosahu jeřábu. Sanitární kontejner bude napojen na 
elektrickou energii, vodovod a kanalizaci. Výpočet skladových ploch viz příloha 8. 
Uzamykatelný sklad pro pytlovaný materiál a nářadí 
 
Skladový kontejner SEEC 20‘‘ CSC 
7 060 x 3050 x 2 590 mm 
 
g) Dopravní opatření [1] 
 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hladnovská, na ţádost zastupitelstva MOb Ostrava – 
Slezská Ostrava bude provedeno provizorní výstraţné značení vjezdů na staveniště v patřičné 
bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude 
jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemních komunikacích, značení vjezdů a 
otáčení vozidel výstavby, označení prací. Kaţdé vozidlo bude před opuštěním staveniště 
řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace.  
Vnitrostaveništní komunikace pro je provedena z betonových panelů o rozměrech 1500 x 
3500 mm poloţených na zhutněném štěrkopískovém podloţí. Tvar komunikace je určen ve 
výkrese ZS. Pracovníci mohou vyuţívat stávající parkoviště v ulici Hladnovská. 
 
 
h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [1] 
 
 Na staveništi nebudou provedeny ţádné objekty, které by vyţadovaly jejich ohlášení. 
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i) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci [1] 
 
  Během veškerých prací na staveniště je nutné průběţně a důsledně dodrţovat: 
 
-Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon upravující poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 
 
-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před jejich zahájením. 
Jsou povinni pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky jako je helma, 
rukavice a reflexní vesta. Staveniště musí být opatřeno výstraţnou cedulí se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, 
které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci musí být 
proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je zaučit 
v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při práci ve výšce 
nad 1,5 m jednou za rok. Vedoucí stavby má povinnost vést evidenci o školení, zaučení, 
zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou povinni dodrţovat 
dané bezpečnostní předpisy, technologické předpisy, návody a pokyny nadřízené osoby. 
Obsluhovat stroje smí jen osoba k tomu oprávněná a zaškolená. Pouţívat lze jen stroje a 
zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. 
Stroje lze pouţívat jen pro účely, ke kterým jsou určeny. Při provozu stroje musí být 
zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. Práce musí být přerušeny při 
ohroţení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, 
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případně jiných nepředvídaných okolností. Elektrická zařízení musí odpovídat platným ČSN, 
zejména ŠSN 341090, 341010, 341020. Zařízení musí projít revizní zkouškou před uvedením 
do provozu. V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření poţární ochrany-osadit 
přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici poţární plán. V rámci platných 
ustanovení musí být prováděny instruktáţe a odstraňovány moţné příčiny poţáru. Stávající i 
projektované inţenýrské sítě je nutné chránit ochrannými pásmy v souladu s ustanovením 
zákonů a norem ČSN. Ochranné pásmo teplovodu je 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na 
kaţdou stranu. Ochranné pásmo kabelových vedení NN uloţených v zemi činí vţdy 1 m od 
krajního kabelu trasy na kaţdou stranu. Ochranné pásmo vodovodu je 2,0 m od vnějšího líce 
porubí na obě strany. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní 
situace s  ohledem na pouţitou ochranu proti pádu, můţe ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. Rychlost větru, při které není dovoleno provádět práce ve výškách, je stanovena 
na 10 m/s.  
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Přístup na jakoukoli plochu, která není 
dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými 
prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 
 
j) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
    
 Pozemek se nenachází v ţádné chráněné památkové oblasti, tudíţ se s ní nepočítá. 
Veškeré odpady budou recyklovány případně odvezeny na skládky k tomu určené. Na 
staveništi nebudou pouţity ţádné chemikálie či škodlivé látky, které by ohrozily ţivotní 
prostředí.  
 Během výstavby objektu bytového domu budou pouţity těţké mechanizmy, a proto je 
nutné pravidelně dohlíţet na stav ţivotního prostředí v těsné blízkosti staveniště.  
 Vytápění bude řešeno vzduchem, jenţ bude upravován ve výměníku napojeném na 
elektrokotel. Vyústění je v podlaze.  
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 Splaškové vody budou odvedeny do provizorní kanalizační šachty.. Stavební suť, stavební 
materiály atd. budou shromaţďovány v kontejneru na odpady a poté odvezeny na nejbliţší 
zřízenou skládku dle příslušných předpisů-zajistí dodavatelská stavební firma.  
 Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Stavba ani 
její provoz nevyţadují speciální ochranu proti hluku. 
 
k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 
 
         Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy 
         Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy 
         Provedení mobilního oplocení:      do 4 dnů po podpisu smlouvy 
         Termín dokončení prací a předání díla:    postupně dle harmonogramu do  
        22.12. 2011 
         Likvidace staveniště:                                 do 3 týdnů po předání a převzetí díla 
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9. Porovnání 
 
a) Porovnání z hlediska finanční náročnosti provedení 
Položkový rozpočet pro betonovou krytinu Bramac: 
Stavba : 001 Bytový dům   Rozpočet:     
Objekt : 001      
       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
1 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí nad 36 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 1 605,80 102,50 164 594,50 
2 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 571,86 29,40 16 812,68 
3 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 2,04 1 208,00 2 464,32 
4 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m  t 7,04 1 216,00 8 560,46 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       192 431,96 
Díl: 765 Krytiny tvrdé         
5 765331221RT7 Krytina beton.Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho 
taška Tegalit m2 548,56 569,00 312 131,78 
6 765331231RT7 Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho hřebenáč Tegalit 
s větracím pásem m 25,90 618,00 16 006,20 
7 765331261RT7 Zakončení štít. hran taškami s ozubem, s úpravou taška 
Tegalit Bramac m 40,80 530,00 21 624,00 
8 765331511RT1 Okno střešní universální Bramac okno střešní 
universální Bramac 63 x 76,5 cm kus 1,00 3 290,00 3 290,00 
9 765331633R00 Taška drážková prostupová UH pro sanitu,Bramac  kus 6,00 1 146,00 6 876,00 
10 765331662R00 Větrací mřížka univerzální  m 51,80 121,50 6 293,70 
11 765331663R00 Větrací pás z  PVC perforovaný  m 51,80 45,10 2 336,18 
12 765799310RN2 Montáž fólie na krokve přibitím pojistná hydroizolace 
Bramac TOP m2 548,56 61,50 33 736,56 
13 765901311R00 Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm  m 550,80 40,00 22 032,00 
14 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m  t 30,84 924,00 28 499,32 
  Celkem za 765 Krytiny tvrdé       452 825,74 
 
Celkem za objekt: 726 819,- Kč 
 
 
 
 
Položkový rozpočet pro plechovou krytinu Satjam: 
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       Stavba : 001 Bytový dům   Rozpočet:     
Objekt : 001      
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem (Kč) 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
1 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 1 605,80 102,50 164 594,50 
2 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 571,86 29,40 16 812,68 
3 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 2,08 1 208,00 2 516,26 
4 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 
m  t 7,04 1 216,00 8 561,69 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       192 485,14 
Díl: 764 Konstrukce klempířské         
5 764891112RT1 Rapid hřebenáč rovný s těsněním, tl. 0,5 mm 
povrchová úprava PE m 25,90 418,00 10 826,20 
6 764891113RT1 Rapid štítové lemování, tl. 0,5 mm povrchvová 
úprava PE m 20,40 217,50 4 437,00 
7 764891125R00 Rapid komínek odvětrávací, DN 100mm, 
neizolovaný  ks 6,00 4 435,00 26 610,00 
8 764892128R00 Rapid zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 2,0m  sada 26,00 3 065,00 79 690,00 
9 764919101R00 M.krytiny z tašk.tabulí poplast.na dřevo do 30°  m2 548,56 77,90 42 732,98 
10 765371412U00 Střešní okno Satjam universal 450/520mm  kus 1,00 3 310,00 3 310,00 
11 765901311R00 Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm  m 550,80 40,00 22 032,00 
12 553508580 Krytina Satjam Rapid SATMAT tl. 0,5 mm m2 548,56 406,76 223 133,08 
13 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m  t 3,14 1 418,00 4 451,61 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       417 222,87 
 
Celkem za objekt: 686 776,- Kč 
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Finanční vyhodnocení jednotlivých krytin vyplývá z poloţkových rozpočtů obou variant. 
Z důvodů, ţe se při pokládání krytiny jiţ počítá s dokončenou kontrukcí krovu, bude cena 
nosné konstrukce střešního pláště pro lehkou i těţkou krytinu stejná. Pokud bychom však 
vzali v úvahu také rozdílné dimenze prvků krovu a jejich vzájemné vzdálenosti, našli bychom 
zde úsporu lehkých krytin oproti krytinám těţkým. Menší hmotnost krytiny Satjam s sebou 
nese také další finanční výhody, a to v podobě přesunů stavebních hmot, které jsou pro 
krytinu Bramac 28 500,- Kč a pro krytinu Satjam 4 450,- Kč. Celkové porovnání si můţeme 
prohlédnout v následujícím grafu: 
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b) Porovnání z hlediska doby výstavby 
 
Při porovnávání z hlediska doby provádění jednotlivých krytin jsem vycházela z časového 
harmonogramu sestaveného v programu MS Project. Oba harmonogramy, jak pro krytinu 
Bramac (výkres č. 25), tak pro krytinu Satjam (výkres č. 26), přikládám ve výkresové části 
práce.  
Krytina Satjam Rapid je oproti velkoformátové krytině Bamac Tegalit tvořena tabulemi 
s šířkou 0,5m a délkou aţ 8m, coţ vede k výraznému zkrácení doby montáţe. Celkové 
porovnání uakzuje následující graf: 
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c) Porovnání z hlediska životnosti materiálů 
 
Při srovnání z tohoto hlediska jsem vycházela z údajů jednotlivých výrobců. Zatímco 
ţivotnost betonové krytiny Bramac je nad 100let, ţivotnost krytiny Satjam je dle výrobce 
poloviční. Pro lepší názornost jsem pouţila následující graf: 
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Příloha č. 1 – zásobování staveniště el. proudem 
Při realizaci vycházíme   
 Předběţných odhadů spotřeby el. proudu na stavbě.  
 Podmínek správce sítě  
   Důleţitosti odběrných míst 
 
 Určení druhu spotřebičů  
 
                                                      P1-Příkon 
elektromotorů   
stavební stroj 
  
příkon 
[Kw] počet[ks]             příkon celkem[kW] 
jeřáb     40 1 40 
Stavební výtah GEDA 
500Z/ZD    5,5 1 5,5 
Elektrické nářadí     3,6 1 3,6 
∑                                                                                                           49,1 
 
 
                                                P2-Příkon osvětlení vnitřní   
 
osvětlené prostory příkon na m
2
 
[kW] 
 
   plocha m
2
 příkon celkem[kW]  
kancelář stavbyvedoucího 0,02 18,5 0,37 
 
kancelář mistrů   0,02 18,5 0,37 
 
šatna 1   0,02 18,5 0,37 
 
šatna 2   0,02 18,5 0,37 
 
vrátnice   0,02 7,5 0,15 
 
umývárna 0,02 14,8 0,30 
 
WC   0,02 14,8 0,14 
 
sklad   0,02 18,5 0,37 
 
∑       2,44 
 
 
 
 
P3-Příkon osvětlení vnější 
  
osvětlené prostory 
příkon na 
m
2
 [Kw] 
plocha 
m
2
             příkon celkem[Kw]  
Venkovní osvětlení  0,01 2200 22 
 
Montáţ osvětlení 
 
0,01 300 3 
 
∑       25 
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Stanovení zdánlivého příkonu 
 
2
1
2
321 )*7,0()*8,0*5,0(1,1 PPPPxP   
 
22 )1,49*7,0()2544,2*8,01,49*5,0(1,1  xP  
 
kWP 1,68  
 
Pro ZS stanovuji příkon 70kW. 
 
Stanovení velikosti transformátu 
 
Pro zařízení staveniště stanovuji transformátor přenosný o příkonu 70kW. 
Transformátor  bude umístěn na pozemku staveniště a zabezpečen proti odcizení a moţnému 
poškození způsobeného provozem na staveništi. Z transformátoru povede rozvodná síť 
elektrického proudu  k jednotlivým spotřebičům a pracovištím. 
 
Stanovení rozvodu NN a VN 
 
Rozvod NN a bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 m. kabel 
bude zakryt oranţovou folii a zasypán zeminou. Pro rozvod elektrické sítě se zhotoví 
jednoduchý plánek vedení sítě. Tento plánek musí být umístěn a dostupný pro všechny 
zúčastněné stavby. V případě, kdy bude kabel veden přes staveništní komunikaci, musí být 
opatřen chráničkou. 
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Příloha č.2 - Zásoba staveniště vodou  
 
Pro staveništní zásobu vody je zapotřebí 
 
 UŢITKOVÁ (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení) 
 PITNÁ (umývárny, kuchyně) 
 POŢÁRNÍ 
 
 
Určení spotřeby vody   
 
Užitková voda 
činnost 
spotřeba vody na  m3 [l] 
záběr m3 za 
směnu 
spotřeba vody 
celkem[l] 
zdění (bez vody do  malty) 190 10 1900 
výroba malty 150 1 150 
ošetřování bet. k-ce 100 1 100 
∑     2150 
 
Pitná voda 
činnost 
spotřeba vody 1 
dělník[l] počet dělníků 
celkem spotřeba vody 
[l] 
soc. zařízení 35 25 875 
sprchy 45 25 1125 
∑     2000 
 
 
3600*
*
t
KP
Q nnn   
 
3600*5,8
7,220006,12150 
nQ  
nQ 0,29  l/sec 
 
Požární voda 
V dosahu stavby se nachází vodovodní hydrant, který zajistí poţadavek zásoby vody 3,3 l/sec. 
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Celková spotřeba vody  
 
QC=Qn+Qp 
 
QC=0,29+3,3 
 
QC=3,59 l/sec 
 
Stanovuji průměr potrubí na 50 mm. 
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Příloha č.3 - Skladovací plochy 
 
Skladovací plocha pro zdící materiál a překlady 
 110 palet=1 podlaţí 
 Paleta 1180x1000mm 
 Rezerva 4 dny 
Zdící materiál 
n
T
Q
Z      24
20
110
Z =132 pal. 
 
q
Z
Fo   
85,0
132
oF = 155,29m
2 
 

oFF     
9,0
29,155
F =172,56 m
2 
2 řady palet na sobě: 172,56/2=86,28m2 => 87m2 
Rozměry: 10 x 8,7m 
 
Skladování překladů Porotherm 7 na 1 podlaží: 
90ks délky 1750mm => 20ks v balíku (5 balíků) 
5 řad a 4 sloupce, dodávány a skladovány na hranolech 75 x 75 x 960 (na dva hranoly 3 
balíky) 
Plocha potřebná k uskladnění: 0,960*2*1,75=3,36m2 
27ks délky 1250mm => 20ks v balíku (2 balíky) 
5 řad a 4 sloupce, dodávány a skladovány na hranolech 75 x 75 x 960 (na dva hranoly 3 
balíky) 
Plocha potřebná k uskladnění: 0,960*1,25=1,20m2 
 
5ks délky 1500mm => 20ks v balíku (1 balík) 
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5 řad a 4 sloupce, dodávány a skladovány na hranolech 75 x 75 x 960 (na dva hranoly 3 
balíky) 
Plocha potřebná k uskladnění: 0,960*1,5=1,44m2 
 
5ks délky 2250mm => 20ks v balíku (1 balík) 
5 řad a 4 sloupce, dodávány a skladovány na hranolech 75 x 75 x 960 (na dva hranoly 3 
balíky) 
Plocha potřebná k uskladnění: 0,960*2,25=2,16m2 
 
Celková minimální plocha potřebná na skladování překladů: 8,16m2 
Rozměry: 2,25 x 4,8m (plocha 10,8m2) 
 
Skladování nosníků POT na 1 podlaží: 
Při skladování je třeba podkládat nosníky ve vzdálenosti max. 500mm od konců nosníků 
dřevěnými proklady o rozměru 40 x 20mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být 
uspořádány vţdy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuţe s horní výztuţí. Nosníky 
budou uloţeny dle délek (kratší na delších) do maximální výšky 1,5m. 
Půdorysný rozměr nejdelších nosníků: 160 x 7750mm 
Potřebná plocha ke skladování 39ks nosníků: 39*0,16*7,75=48,36m2 
 
Pro skladování nosníků není třeba navrhovat samostatnou skladovací plochu, neboť mohou 
být uskladněny na plochách určených materiálům pro zdivo Porotherm. 
(celková šířka uloţených nosníků je 39*0,16=6,24m, šířka skladovací plochy zdiva je 8,7m, 
max délka nosníku je 7,75m, délka skladovací plochy zdiva je 10m => plocha pro skladování 
zdiva svými rozměry vyhovuje). 
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Skladování stropních vložek MIAKO na 1 podlaží: 
Vloţky MIAKO jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000mm. 
 
Celkový počet MIAKO 19/62,5: 2127ks (na pletě 48ks => 45 palet ve dvou řadách na sobě) 
Plocha potřebná pro skladování: 1,18*1*23=27,14m2 
 
Celkový počet MIAKO 19/50: 36ks (na paletě 72ks => 1paleta) 
Plocha potřebná pro skladování: 1,18*1=1,18m2 
Celkový počet MIAKO 8/50: 22ks (přidáno na paletu k vloţkám MIAKO 19/50)  
 
Celková plocha potřebná ke skladování vloţek MIAKO: 28,32m2 
Rozměry plochy: 6 x 4,72m (28,32m2) 
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Příloha č.4 – Určení množství protisněhových tašek 
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Příloha č. 5 – Schéma umístění protisněhových tašek Bramac 
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Příloha č. 6 – Schéma uložení provětrávacích tašek Bramac 
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Příloha č. 7 – skladovací plochy krytiny Bramac 
 
U zvoleného typu krytiny Bramac Tegalit je moţno na 1 EURO paletu o rozměrech 1200 x 
800mm uskladnit 60ks tašek. Materiál bude dodáván vţdy pro jednu střešní rovinu zvlášť 
(celkem tedy dvě dodávky krytiny) z důvodu úspory skladových ploch. Pro plochu střešního 
pláště 265m2 a při spotřebě 10ks/m2 bude potřeba 2650ks tašek na pokrytí. Plocha skladování 
je určena následujícím výpočtem: 
Plocha 1 palety .......................... 0,96m
2 
Celkem palet ..............................2650/60 =44, 17 => 45 palet 
Celková plocha palet..................45 * 0,96 = 43,2m2 
Koeficient .................................0,8 
Celková plocha skládky ...........43,2/0,8 = 54m2  
 
Na jednu paletu je moţné uskladnit 60ks hřebenáčů, při spotřebě 2,5ks/bm bude potřeba 65ks 
hřebenáčů. Plocha skladování je určena následujícím výpočtem: 
Celkem palet..............................65/40=1,63 => 2 palety 
Celková plocha palet.................2 * 0,96=1,92m2 
Koeficient.................................0,8 
Celková plocha skládky............1,92/0,8=2,4m2 
 
U krajních tašek se na jednu paletu vleze 40ks, při 30 řadách je potřeba 120ks okrajových 
tašek. 
Celkem palet..............................120/40=3 palety 
Celková plocha palet..................3*0,96=2,88 
Koeficient.................................0,8 
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Celková plocha skládky............7,68/0,8=3,6m2 
 
Protisněhových tašek se vleze na paletu 50ks, mnoţství v jedné dodávce je 416ks. 
Celkem palet..............................416/50=8,32 => 9 palet 
Celková plocha palet..................9*0,96=8,64 
Koeficient.................................0,8 
Celková plocha skládky............8,64/0,8=10,8m2 
 
Odvětrávacích tašek se vleze na paletu 36ks, mnoţství v jedné dodávce je 30ks. 
Celkem palet..............................30/36=0,83 => 1 paleta 
Celková plocha palet..................1*0,96=0,96 
Koeficient.................................0,8 
Celková plocha skládky............0,96/0,8=1,2m2 
 
Pro pojistnou hydroizolace je třeba (s 10% odpadem) 625m2, coţ odpovídá 9rolím. Na pletu 
je moţno umístit 15 rolí. 
Celkem palet.............................. 1 ks 
Celková plocha palet..................1*0,96=0,96 
Koeficient.................................0,8 
Celková plocha skládky............0,96/0,8=1,2m2 
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Závěr: 
Celková plocha potřebná pro uskladnění krytiny je tedy zaokrouhleně 74m2. Z tohoto plyne, 
ţe není třeba budovat na staveništi další skládku, neboť můţe být pouţita vyhovující uvolněná 
skládka, vytvořena pro zdivo Porotherm, která má rozměry 10 x 8,7m, coţ odpovídá ploše 
87m
2
. 
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Příloha č. 8 – skladovací plochy krytiny Satjam 
  
Na jednu paletu se vleze 100m
2
 krytiny. Protoţe má půlka střešního pláště plochu 265m2, 
bude k dovezení materiálu potřeba 2ks palet. 
Celkem palet..............................2 ks 
Celková plocha palet..................2*0,96=1,92 
Koeficient.................................0,8 
Celková plocha skládky............1,92/0,8=2,4m2 
 
Pro střešní doplňky při této ploše střešního pláště dle údaje výrobce postačí 1 paleta. 
Celková plocha skládky............0,96/0,8=1,2m2 
 
Pro pojistnou hydroizolace je třeba (s 10% odpadem) 625m2, coţ odpovídá 9rolím. Na pletu 
je moţno umístit 15 rolí. 
Celkem palet.............................. 1 ks 
Celková plocha palet..................1*0,96=0,96 
Koeficient.................................0,8 
Celková plocha skládky............0,96/0,8=1,2m2 
 
Závěr: Pro krytinu je třeba celkem 5m2 plochy, tudíţ můţeme vyuţít volnou skládku pro 
zdicí materiál. 
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Příloha č.9 - Schéma kladení krytiny 
 
 
 
 
